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 ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ 

Уважаемые акционеры! 

2010 год стал важным этапом развития и становления ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 
качестве одного из лидеров российского рынка в области промышленного 
строительства энергетических объектов. Компания в очередной раз показала 
высокую эффективность, нацеленность на результат и способность к быстрой 
мобилизации производственных сил под увеличенные объемы инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС».  

Основные результаты 2010 года наглядно демонстрируют эффективность системы 
управления и профессионализм команды ОАО «ЦИУС ЕЭС». По состоянию на 
сегодняшний день ОАО «ЦИУС ЕЭС» является одной из крупнейших в стране 
компаний-застройщиков в области промышленного строительства с численностью 
более 1000 человек инженерно-технического и управленческого персонала. 

В 2010 году было введено: 2 187 км  линий электропередачи, 1 660 Мвар 
реактивной мощности, 10 916 МВА трансформаторной мощности. Общий объѐм 
финансирования инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС», реализованных ОАО 
«ЦИУС ЕЭС»  в 2010 году, составил 158 689 млн. рублей. 

ОАО «ЦИУС ЕЭС» осуществляет строительство, модернизацию и реконструкцию 
целого ряда проектов федерального уровня инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС»:   

- электросетевые объекты в Сочинском регионе в рамках подготовки к 
проведению зимних Олимпийских и Параолимпийских игр; 

- магистральные электросетевые объекты для обеспечения 
электроснабжения нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий Океан; 

- магистральные энергообъекты в Приморском крае для обеспечения 
надежного электроснабжения саммита стран Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества, который состоится во Владивостоке в 2012 году; 

- совместно с Богучанским энерго-металлургическим объединением и 
Администрацией Красноярского края реализует проект комплексной программы 
развития Нижнего Приангарья в части строительства электросетевых объектов; 

- реализация схемы выдачи мощности 4-го энергоблока Калининской АЭС, 
который включает в себя целый комплекс мероприятий по строительству и 
реконструкции энергообъектов в Московской, Тверской и Вологодской областях. 

По состоянию на сегодняшний день в реализации заказов ОАО «ФСК ЕЭС» 
участвует более 500 компаний энергостроительного комплекса. С целью развития 
конкуренции на рынке электротехнического оборудования, помимо традиционных 
поставщиков - российских, а также мировых лидеров, таких как, ABB, Siemens, 
Areva были привлечены не представленные ранее на российском рынке 
поставщики таких стран, как Корея, Индия, Китай, а также российские компании, 
не работавшие ранее с ОАО «ФСК ЕЭС». 

С целью ускорения разработки проектов и поддержания темпов строительства 
совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» отработан и внедрен ряд типовых проектных 
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решений на основе передового опыта и современного оборудования. ОАО «ЦИУС 
ЕЭС», совместно с профильными департаментами ОАО «ФСК ЕЭС», были 
разработаны нормативные документы, регламентирующие разные аспекты 
реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», ориентированные на 
лучшие мировые практики. 
Задачами ОАО «ЦИУС ЕЭС» на 2011 года являются: исполнение инвестиционной 
программы ОАО  «ФСК ЕЭС», способствование развитию конкуренции на 
подрядном рынке и рынке оборудования при строительстве электросетевых 
объектов, проработка вопросов экологической ответственности Общества, а также 
разработка мер по оптимизации стоимости строительства, в части отдельных 
конкретных объектов – строительство и реконструкция объектов, обеспечивающих 
выдачу дополнительной мощности АЭС, ГЭС, ТЭС. Решение указанных задач 
позволит реализовать инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» с 
оптимальными сроками, стоимостью и высоким качеством работ. 

Достигнутые за 2010 год результаты дают основания для высокой оценки 
деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС», создают уверенность в том, что 
профессиональная команда ОАО «ЦИУС ЕЭС» готова решить стоящие перед ней 
новые масштабные задачи. 
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 ГЛОССАРИЙ 

 Сокращения 

В настоящем отчете приняты следующие сокращения: 
  

Сокращение Наименование сокращения  

АТ Автотрансформатор 
АТГ Автотрансформаторная группа 
АЭС  Атомная электростанция 
БСК Батарея статических конденсаторов 
ВЛ Воздушная линия 
ГКПЗ Годовая комплексная программа закупок 
ГЭС Гидроэлектростанция 
ДЗО Дочернее или зависимое общество 
ЕНЭС Единая национальная электрическая сеть 
КПЭ Ключевые показатели эффективности 
КРУЭ Комплектное распределительное устройство элегазовое 

ОАО «ФСК ЕЭС» Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы» 

ОАО «ЦИУС ЕЭС» Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой энергетической системы» 

ОРУ Открытые распределительные устройства 
ПБУ Положения по бухгалтерскому учету 
ПС Подстанция 
СТК Статический тиристорный компенсатор 
ТЭС Теплоэлектростанция 
УШР Управляемый шунтирующий реактор 
ЭТП Электронная торговая площадка 
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 Термины и определения 

В настоящем отчете приняты следующие термины и определения: 
  

Термин Определение 

Ключевые показатели 
эффективности 

Показатели, характеризующие эффективность 
деятельности Общества с точки зрения степени 
достижения целей, обладающие численным целевым 
значением и контролируемые со стороны вышестоящих 
уровней управления в соответствии с установленной 
периодичностью. 

Коэффициент 
абсолютной ликвидности 

Отношение денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений ко всей сумме краткосрочных 
долгов Общества. Коэффициент показывает, какая 
часть краткосрочных обязательств может быть 
погашена за счет имеющейся денежной наличности. 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

Отношение оборотных средств за вычетом товарно-
материальных запасов, начисленных расходов и 
предоплат к текущим обязательствам. Коэффициент 
срочной ликвидности отражает отношение наиболее 
ликвидной части оборотных средств к краткосрочным 
обязательствам. 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Показатель, характеризующий способность Общества 
выдерживать быстротечные изменения в рыночной 
конъюнктуре и бизнес-среде, такие как задержки 
платежей со стороны покупателей, колебания продаж, 
непредвиденные расходы или требования немедленной 
уплаты задолженностей. 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 
(коэффициент 
финансовой автономии) 

Показатель характеризует удельный вес собственного 
капитала Общества в общей валюте баланса. 

Показатель 
рентабельности активов 

Отношение чистой прибыли, полученной за отчетный 
период к общей величине активов Общества за 
отчетный период. Показывает способность активов 
Общества порождать прибыль. 

Программа реновации 
основных фондов 

Программа замещения выбывающих в результате 
морального и физического износа основных фондов 
ОАО «ФСК ЕЭС» новыми основными фондами. 

Рентабельность продаж 
(оборота) 

Отношение прибыли от реализации продукции, работ и 
услуг до выплаты процентов и налогов к сумме 
полученной выручки. Рентабельность продаж 
характеризует эффективность производственной и 
коммерческой деятельности Общества: сколько 
прибыли имеет Общество с рубля продаж.   

Рентабельность 
собственного капитала 

Чистая прибыль Общества, выраженная в процентах к 
собственному капиталу 
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 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 

 История 

Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления 
строительством Единой энергетической системы» (ОАО «ЦИУС ЕЭС») было 
учреждено в качестве 100% дочернего общества ОАО «ФСК ЕЭС» на основе 
Распоряжения ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.12.2007 года № 447р. Государственная 
регистрация осуществлена путем внесения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 14 января 2008 года за основным государственным 
регистрационным номером: 1087746041151. Производственная деятельность ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» началась 01 апреля 2008 года. 

 Миссия и видение 

Миссия  
Стать лидером российского рынка по управлению проектами капитального 
строительства и реконструкции электросетевых объектов и объектов 
инфраструктуры  

Видение 
Обеспечить инновационное лидерство ОАО «ФСК ЕЭС» путем развития и 
внедрения лучших мировых практик в деятельность ОАО «ФСК ЕЭС», российских 
предприятий электросетевой промышленности и смежных отраслей. 

 ОАО «ЦИУС ЕЭС» сегодня 

 ОАО «ЦИУС ЕЭС» – крупнейший заказчик-застройщик объектов 
электросетевого комплекса Российской Федерации. 

 ОАО «ЦИУС ЕЭС» ввело в 2010 году: 
2 187  км  линий электропередачи; 
1 660 Мвар реактивной мощности; 
10 916 МВА трансформаторной мощности. 

 Общий объѐм финансирования инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС», 
реализованных ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2010 году, составил более                                        
158  млрд. рублей. 

 Количество контрагентов (подрядчиков, поставщиков, проектировщиков) более  
500 компаний. 

 Конкурентные преимущества 

Одним из своих ключевых конкурентных преимуществ ОАО «ЦИУС ЕЭС» считает 
стремление к непрерывному внедрению инноваций во всех сферах деятельности. 

ОАО «ЦИУС ЕЭС» осуществляет поиск и внедрение инноваций по основным 
направлениям инновационной стратегии.  

Цели инновационной стратегии ОАО «ЦИУС ЕЭС»:  

 Снижение затрат на строительство новых объектов, реконструкцию и 
техперевооружение;  
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 Повышение экологичности передачи электрической энергии;  
 Повышение производительности труда; 

В настоящее время успешно опробованы и внедрены на ряде объектов следующие 
инновационные технологии:  

 применение жесткой ошиновки и пантографных разъединителей;  
 применение многогранных опор;  
 применение баковых выключателей 500 кВ; 
 применение комплектных распределительных устройств (КРУЭ).  

 Организационная структура ОАО «ЦИУС ЕЭС» 

ОАО «ЦИУС ЕЭС» состоит из Исполнительного аппарата и обособленных 
подразделений (филиалов) Общества.  
 
В состав Общества входят следующие  филиалы: 
№  Наименование филиала Местонахождение филиала 

1 Филиал ОАО «ЦИУС  ЕЭС» - 
ЦИУС Центра 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1 

2 Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Северо-Запада 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.9 

3 Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Волги 443099, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 29 

4 Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Юга 

357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 295 
Стрелковой дивизии, дом 13, корпус 4 

5 Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Урала 620041, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 10 

6 Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Сибири 660021, г. Красноярск, ул. Горького, д.3а  

7 Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Востока 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65 

8 Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Западной Сибири 

628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ, г. Сургут, ул. Университетская,4 

   

 
Организационная структура ОАО «ЦИУС ЕЭС» представлена в  Приложении 1 
настоящего отчета. 
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 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основным видом деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» является выполнение функций 
Заказчика-Застройщика в области капитального строительства, реконструкции и 
технического перевооружения электросетевых объектов и объектов 
инфраструктуры. 

 Вводы мощностей  

В 2010 году поставлено под напряжение электросетевых объектов нового 
строительства, реконструкции и технического перевооружения 2 187,2 км линий 
электропередачи, 1 660 Мвар реактивной мощности и 10 916 МВА 
трансформаторной мощности.  
 
4.1.1 Новое строительство 

№ 
п/п Наименование объектов Вводимая 

мощность Срок ввода 

ЦИУС Центра 

1 

Двухцепная ВЛ 220 кВ Нижегородская-
Борская с заходом одной цепи на ПС 220 кВ 
Нагорная.    Договор от 07.02.2008 №339/ТП с 
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" 

30 км Апрель 2010 

2 
ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты - Ростовская с 
ПС 500 кВ Ростовская и расширением ПС 500 
кВ Шахты (Участок МЭС Центра) 

354 км, 225 
МВА, 240 Мвар  

ЦИУС Северо-Запада 

1 Строительство ПС 330 кВ Центральная СПб 25км, 400 
МВА,  Июнь 2010 

2 ПС 220 кВ Проспект Испытателей с заходами 
линий 160 МВА Июнь 2010 

3 Заход ВЛ 330 кВ Юго-Западная -Новгородская 14 км Декабрь 2010 

ЦИУС Волги 

1 ПС 500 кВ Красноармейская с заходами ВЛ 
500, 220 кВ 

1 км,          
1068 МВА Декабрь 2010 

ЦИУС Юга 

1 

ВЛ 500 кВ Волгодонская АЭС-Невинномысск с 
ПС 500 кВ Невинномысск с заходами ВЛ 500 
кВ Невинномысская ГРЭС-Владикавказ и ВЛ 
330 кВ Ставрополь-ГЭС-4 

440 км, 1002 
МВА, 360 Мвар Март 2010 

2 ПС 220 кВ Черемушки с заходами ВЛ 220 кВ 34 км, 250 
МВА Декабрь 2010  

3 
ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты - Ростовская с  
ПС 500 кВ Ростовская и расширением ПС 500 
кВ Шахты (Участок МЭС Юга) 

87 км, 501 
МВА, 180 Мвар  

4 

Кабельные и воздушные линии (110 кВ), 1-я 
очередь, Краснополянский поселковый округ 
(проектные и изыскательские работы, 
строительство) 

13,4 км Декабрь 2010 

5 
Подстанция "Лаура" (110 кВ) с заходами 
линий электропередачи (проектные и 
изыскательские работы, строительство) 

80 МВА Декабрь 2010 

6 Подстанции (10 кВ) и распределительные сети 
электроснабжения горнолыжного курорта 

16 км,          
22 МВА Декабрь 2010 
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"Роза Хутор" (проектные и изыскательские 
работы, строительство) 

7 
Подстанция «Роза Хутор» (110 кВ) с заходами 
линий электропередачи (проектные и 
изыскательские работы, строительство) 

80 МВА Декабрь 2010 

8 
Замена СК на СТК на ПС 220 кВ Афипская 
(Оснащение ИРМ подстанций 220 кВ 
Кубанской энергосистемы ) 

100Мвар Май 2010 

9 ВЛ 220 кВ Славянск-Крымская II 40км Март 2010 
10 ВЛ 220 кВ Крымская - Вышестеблиевская  120км Май 2010 

11 ВЛ 220 кВ Славянск-Вышестеблиевская с ПС 
220 кВ Вышестеблиевская  

110 км, 250 
МВА 

Март 2010 

12 Реконструкция ПС «Псоу» (замена АТ-1) 200 МВА Июль 2010 
13 Реконструкция ПС 220 кВ Дагомыс 400 МВА Декабрь 2010 

ЦИУС Урала 

1 

Восстановление подключения ВЛ 220 кВ 
СУГРЭС - Калининская-1 с ликвидацией 
отпайки от ВЛ 220 кВ ВТГРЭС (Песчаная-1) - 
СУГРЭС на ПС Калининская, двухцепная ВЛ 
220 кВ СУГРЭС - ПС Сварочная (10 км), 
которая подключается шлейфовым заходом 
ВЛ 220 кВ СУГРЭС - Пе 

20км Декабрь 2010 

2 
Двухцепная ВЛ 220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 - 
Новометаллургическая и реконструкция ВЛ 
220 кВ Новометаллургическая - Козырево 

6,4 км Июль 2010 

3 
ВЛ 220 кВ Емелино - Трубная, заходы первой 
цепи ВЛ 220 кВ СУГРЭС - Первоуральская - 
1,2 на ПС 220 кВ Трубная 

67,6 км  

ЦИУС Западной Сибири 
1 ВЛ 220 кВ Пыть-Ях-Правдинская 150 км   

2 
ВЛ 220 кВ Демьянская - Снежная с 
установкой АТ 125 МВА на ПС 220 кВ 
Снежная 

125 МВА Декабрь 2010 

3 ВЛ 500 кВ Трачуковская - Кирилловская 140,6 км   

4 
Заходы ВЛ 220 кВ Магистральная - ЮБГПЗ на 
ПС Средний Балык ОАО Тюменьэнерго 
(113/ТП-М8 от 24.0907г.) 

48 км Май 2010 

5 ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Магистральная 157км   

6 

Двухцепная ВЛ 220 кВ Тобольская ТЭЦ - 
Иртыш, реконструкция РУ 220 кВ ПС 500 кВ 
Иртыш с установкой 3-х новых 
выключателей(1-й этап) 

20км Июнь 2010 

7 ВЛ 500 кВ Холмогорская-Муравленковская - 
Тарко-Сале с ПС 500кВ Муравленковская  

668МВА,  
180 Мвар Август 2010 

ЦИУС Сибири 

1 

Строительство двух цепей ВЛ 220 кВ 
Богучанская ГЭС – ПС Раздолинская с ПС 220 
кВ Приангарская и расширением и 
реконструкцией ПС 220/110/6 кВ 
Раздолинская 

604 км, 500 
МВА Декабрь 2010 

2 Установка БСК на ПС 500 кВ Алюминиевая 312 Мвар Март 2010 
3 Установка БСК на ПС 500 кВ Означенное 208 Мвар Март 2010 

ЦИУС Востока 
1  ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивосток 40 км Сентябрь 2010 
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2 ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний 
Куранах 275 км Сентябрь 2010 

3 ПС 220 кВ Аэропорт с заходами ЛЭП 220 кВ 22км,50 МВА Июнь 2010 
    

объекты, по которым срок включения под напряжение перенесен на 2011 год приказом      
ОАО «ФСК ЕЭС»  № 149 от 17.03 2011г.  

Итого по Новому строительству: 
 Воздушных линий – 1 878,8 км; 
 Трансформаторной мощности – 5 255 МВА; 
 Реактивной мощности -1 160 Мвар. 

 
4.1.2 Реконструкция и техническое перевооружение 

№ 
п/п Наименование объектов Вводимая 

мощность Срок ввода 

ЦИУС Центра 

1 
Комплексное техническое перевооружение  и 
реконструкция ПС 500 кВ Чагино (1-й этап 1-го 
пускового комплекса) 

500 МВА Декабрь 2010 

2 Расширение ПС-500 Нижегородская 
(установка 2-го АТ) 501 МВА Октябрь 2010 

 

3 

Реконструкция существующих ВЛ 220 кВ 
Куркино - Радищево, ВЛ 220 кВ Пенягино - 
Шмелево, ВЛ 110 кВ Тушино - Ангелово с 
образованием двухцепной КВЛ 220 кВ 
Западная - Герцево, двухцепной КВЛ 220 кВ 
Западная - Павловская Слобода и КВЛ 220 кВ 
Павловская Слобода 

  

4 ВЛ 220 кВ Западная - Шмелево 19,6 км  
5 КВЛ 220 кВ Западная - Слобода 55,8 км  
6 ПС 500 кВ Липецкая 1503 МВА Декабрь 2010 

ЦИУС Северо-Запада 
1 ПС 220 кВ Приморская 80 МВА Декабрь 2010 
2 ПС 400/330 кВ Выборгская (СТАТКОМ) 50 Мвар Декабрь 2010 

3 ПС 330 кВ Тихвин-Литейная (замена АТ-1 125 
МВА) 125 МВА Декабрь 2010 

4 Комплексная реконструкция и тех. 
перевооружение подстанции Южная СПБ 500 МВА Декабрь 2010 

 ЦИУС Юга   

1 
ПС 500 кВ Тихорецк. Замена АТ-1 (125 МВА) 
типа АТДЦТН-125000/220/110/6 1964 года 
выпуска на новый АТ 

125 МВА Декабрь 2010 

2 
Замена СК на СТК на ПС 220 кВ Славянская 
(Оснащение ИРМ подстанций 220 кВ 
Кубанской энергосистемы ) 

50 Мвар Октябрь 2010 

3 ПС 220 кВ Витаминкомбинат 400 МВА Декабрь 2010 
4 ПС 220 кВ Восточная (установка АТ-2) 125 МВА Декабрь 2010 

5 ВЛ 500 кВ Тихорецкая - Крымская с ПС 500 кВ 
Крымская  

297 км, 501 
МВА, 180 Мвар 

Март 2010 
 

6 ПС 330 кВ Чирюрт (замена АТ-2  125 МВА на 
200 МВА) 200 МВА Май 2010 

7 ПС 500 кВ Шахты. Устройство плавки 
гололеда на ВЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты.  Октябрь 2010 
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Линии электропередач

30,0 39,0

1 070,4

1,0 26,4 79,4

604,0

337,0

Центр Северо-
Запад

Юг Волга Урал Западная
Сибирь

Сибирь Восток

км

 ЦИУС Урала   

1 ПС 220 кВ Новометаллургическая  400 МВА Октябрь – 
Декабрь 2010 

 ЦИУС Западной Сибири   

1 
 

Расширение ПС 500 кВ Нелым (установка 
УШР 500 кВ)  180 Мвар Сентябрь 2010 

 

2 Реконструкция ПС 500 кВ Тюмень (ОРУ 500 
кВ)   

3 Демьянская расширение ЗРУ 10 кВ  Июль 2010 
4 Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Сургут 11,4 км Декабрь 2010 

5 Расширение ПС 500 кВ Луговая (установка 
второй АТГ) 501 МВА Март 2010 

ЦИУС Сибири 

1 ПС 220 кВ Селендума. Установка СКРМ на 35 
кВ. 2х20 МВАр 

40 Мвар Декабрь 2010 
 

2 ПС 220 кВ Чесноковская 200 МВА Декабрь 2010 
    

объекты, по которым срок включения под напряжение перенесен на 2011 год  приказом ОАО 
«ФСК ЕЭС»  № 149 от 17.03.2011г.  

ввод сверх плана 

Итого по реконструкции и техническому перевооружению: 
 Воздушных линий – 308,4 км; 
 Трансформаторной мощности – 5 661 МВА; 
 Реактивной мощности – 500 Мвар. 

 
Физические показатели поставленных фактически включенных электросетевых 

объектов под напряжение в 2010 году в региональном разрезе 
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Трансформаторная мощность

2 504,0

765,0

3 635,0

1 068,0

400,0
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700,0
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Центр Северо-
Запад

Юг Волга Урал Западная
Сибирь

Сибирь Восток

МВА

Реактивная мощность

0,0
50,0
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0,0 0,0
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Запад

Юг Волга Урал Западная
Сибирь

Сибирь Восток

Мвар

В соответствии с План-графиком включения электросетевых объектов под 
напряжение в 2010 году предусматривалось поставить под напряжение воздушных 
линий 3 562,6 км, трансформаторной мощности 10 196 МВА, реактивной мощности 
2 100 Мвар.  
В соответствии с приказом №149 ОАО «ФСК ЕЭС» «О задачах по выполнению 
инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2011год с учетом итогов работы в 
2010 году» от 17.03.2011г. на 2011 год перенесен срок включения под напряжение 
следующих объектов:  

 ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты - Ростовская с ПС 500 кВ Ростовская и 
расширением ПС 500 кВ Шахты (участок МЭС Юга и МЭС Центра) - 1125 
МВА, 441 км, 420 МВАр; 

 ВЛ 500 кВ Курдюм - Фроловская с расширением ПС 500 кВ Фроловская (2 
яч-ки); 

 Реконструкция существующих ВЛ 220 кВ Куркино - Радищево, ВЛ 220 кВ 
Пенягино - Шмелево, ВЛ 110 кВ Тушино - Ангелово с образованием 
двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Герцево, двухцепной КВЛ 220 кВ 
Западная - Павловская Слобода и КВЛ 220 кВ Павловская Слобода - 
Шмелево - 83,7 км; 

 ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС - Неро перевод на напряжение 220 кВ - 190 км;  
 ВЛ 220 кВ Калужская - Латышская (строительство заходов ВЛ на ПС 220 кВ 

Метзавод); ВЛ 220 кВ Мирная - Кедрово (строительство заходов ВЛ 220 кВ 
на ПС 220 кВ Метзавод) - 10 км; 

 ВЛ 220 кВ Емелино - Трубная, заходы первой цепи ВЛ 220 кВ СУГРЭС - 
Первоуральская - 1,2 на ПС 220 кВ Трубная - 67,6 км; 

 ПС 220 кВ Новотроицкая (расширение ОРУ110 кВ) - 200 МВА; 
 ПС 500 кВ Златоуст; 
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 ВЛ 500кВ Северная - БАЗ с расширением ПС 500 кВ БАЗ - 501 МВА, 199 км; 
 ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС - 2 - Магистральная - 157 км; 
 ВЛ 220 кВ Пыть-Ях - Правдинская - 150 км; 
 ВЛ 500 кВ Трачуковская - Кирилловская - 140,6км; 
 Реконструкция ВЛ 220 кВ Муравленковская - Пуль - Яха, Муравленковская - 

Аврора, Холмогоры - Аврора - Пуль-Яха - 257,5 км; 

 Реконструкция ПС 220 кВ Таксимо для осуществления перевода одной цепи 
ВЛ 110 кв Таксимо-Мамакан на 220 кВ - 125 МВА. 

Сверх плана обеспечен ввод трансформаторной мощности 501 МВА по  титулу 
«Расширению ПС 500 кВ Луговая (установка второй АТГ)» по Западной Сибири, по 
титулу «Комплексная реконструкция и техническое перевооружение подстанции 
Южная СПБ» в регионе Северо-Запада, по «ПС 220кВ Чесноковская» в регионе 
Сибири. В результате реконструкции линии на ПС 220 кВ Чесноковская снижен 
риск возникновения аварийных ситуаций, повышена надежность работы Алтайской 
и Кузбасской энергосистем. В ходе работ произведена замена более 5 000 
выработавших свой ресурс фарфоровых изоляторов современными стеклянными 
аналогами. Системная подстанция 500 кВ Луговая расположена в Урайско-
Няганском районе Югры. Она участвует в передаче электроэнергии от Сургутских 
ГРЭС-1 и ГРЭС-2 на Урал в режимах, когда Тюменская энергосистема избыточна, 
а также в обратной передаче в режимах, когда Тюменская энергосистема 
дефицитна. 

 

Программа ввода мощностей в 2010 году выполнена на 82,5 % . Основные причины 
невыполнения плана вводов за 2010 год: 

 изменение технических решений после рассмотрения первых этапов 
проектирования. 

 задержка начала реализации проекта (срывы сроков выдачи проектно-
сметной документации, завершения конкурсных процедур); 

 отсутствие возможности выполнения работ из - за нерешенных вопросов по 
землеотводам; 

 отказ в предоставлении отключений энергоустановок по режимам работы 
сети; 

 перенос строительства (реконструкции) объектов на более поздний срок из - 
за неисполнения подрядчиками своих обязательств по срокам 
строительства; 

 отсутствие выдачи мощности генерирующими компаниями. 

Среди наиболее значимых проектов, реализованных ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2010 
году, необходимо отметить следующие: 
 

Расширение ПС-500 Нижегородская (установка 2-го АТ) 

Характеристики  Трансформаторная мощность – 501 МВА 

Эффект Ввод дополнительной мощности на ПС Нижегородская 
позволил повысить надежность электроснабжения 
потребителей Заречного и Нагорного районов Нижнего 
Новгорода. От надежной работы ПС Нижегородская зависит 
электроснабжение таких крупных промышленных 
потребителей, как ООО «Лукойл-Нижегородоргсинтез», 
ООО «Сибур-Нефтехим» и других. 

ВЛ 500 кВ Волгодонская АЭС-Невинномысск с ПС 500 кВ Невинномысск с 
заходами ВЛ 500 кВ Невинномысская ГРЭС-Владикавказ и ВЛ 330 кВ Ставрополь-
ГЭС-4 
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Характеристики Протяженность линии 440 км, трансформаторная мощность 
– 2 *501 МВА , реактивная мощность – 360 Мвар 

Эффект Построенные объекты стали важной частью транзита, по 
которому осуществляется переток мощности из 
энергорайона Волгодонской АЭС в энергосистемы Северо-
Кавказского федерального округа. Новое сетевое 
оборудование улучшило схемно-режимную ситуацию в 
Ставропольской энергосистеме, усилив ее основную сеть 
500/330 кВ, а также увеличило возможности 
технологического присоединения потребителей 
Ставропольского края к электрическим сетям. 

ВЛ 500 кВ Тихорецкая - Крымская с ПС 500 кВ Крымская 

Характеристики Трансформаторная мощность 501 МВА, общая 
протяженность заходов 297 км, реактивная мощность  180 
Мвар 

Эффект Строительство ВЛ 500 кВ «Тихорецк – Крымская» с 
подстанции 500 кВ «Крымская» и реконструкция подстанции 
500 кВ «Тихорецкая» позволило повысить надежность 
электроснабжения Краснодарского края и всего Юга России 
в условиях начавшегося роста потребления электроэнергии, 
вызванного подготовкой к Олимпийским играм в Сочи в 
2014 году. 

ПС 500 кВ Красноармейская с заходами ВЛ 500, 220 кВ 

Характеристики Трансформаторная мощность 1068 МВА, общая 
протяженность заходов 3 км, в 2010г. – 1 км 

Эффект Ввод подстанции улучшил схемно-режимную ситуацию и 
повысил надежность электроснабжения потребителей в 
южном и центральном районах энергосистемы Самарской 
области. Эксплуатация подстанции «Красноармейская» 
позволила разгрузить автотрансформаторы ПС 500 кВ 
«Куйбышевская» - одной из системообразующих 
подстанций Самарской энергосистемы и ОЭС Средней 
Волги. 

ПС 500 кВ Липецкая 
Характеристики Трансформаторная мощность 1503 МВА 

Эффект На подстанции 500 кВ Липецкая (Липецкая область) 
установлены четыре новые ячейки, предназначенные для 
повышения пропускной способности линии электропередачи 
220 кВ Металлургическая Левая – Липецкая. 

ВЛ 500 кВ Холмогорская-Муравленковская - Тарко-Сале с ПС 500кВ 
Муравленковская 

Характеристики Трансформаторная мощность 668 МВА, реактивная 
мощность 180 Мвар. 

Эффект Новая линия повысила надежность электроснабжения 
потребителей городов Ноябрьска и Муравленко общей 
численностью населения более 140 тыс. человек, а также 
месторождений компаний ОАО «Газпром-нефть» и ОАО 
«Роснефть – Пурнефтегаз». 
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Выполнение планов 2010 года 

В результате модернизации, мощность подстанции ПС 220 Приморская 
увеличилась со 126 МВА до 160 МВА, повышена надежность электроснабжения 
промышленных предприятий и жилых кварталов северо-западных районов Санкт-
Петербурга. В рамках пилотного проекта установки системы СТАТКОМ на 
подстанции 400 кВ Выборгская завершено строительство здания преобразователя 
напряжения, в котором установлено оборудование СТАТКОМ мощностью 50 МВАр. 
На ПС 330 кВ Тихвин-Литейная была произведена замена АТ.  

На подстанции 220 кВ Восточная завершилась установка второго 
автотрансформатора мощностью 125 МВА. На ПС Чирюрт завершилась замена АТ 
125 МВА на АТ 200 МВА. Система плавки гололеда, установленная на подстанции 
500 кВ Шахты, будет обслуживать линию электропередачи 500 кВ Ростовская АЭС 
– Шахты.  

Завешено строительство ПС «Лаура» мощностью 80 МВА , ПС «Роза Хутор» 
мощностью 80 МВА, «Кабельных и воздушных линий (110 кВ), 1-я очередь, 
Краснополянский поселковый округ (проектные и изыскательские работы, 
строительство)» протяженностью 13,4 км и «Подстанции (10 кВ) и 
распределительные сети электроснабжения горнолыжного курорта "Роза Хутор" 
(проектные и изыскательские работы, строительство)» протяженностью 16,2 км. 

Завершена реконструкция «ВЛ 220 кВ Среднеуральская ГРЭС - Песчаная 1 и ВЛ 
220 кВ Среднеуральская ГРЭС – Калининская» протяженностью 20 км и 
«Двухцепная ВЛ 220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 - Новометаллургическая и 
реконструкция ВЛ 220 кВ Новометаллургическая – Козырево» пртояженностью 6,4 
км. 

Завершено строительство линии электропередачи 220 кВ Демьянская – Снежная 
(Тюменская область), смонтировано 90 км грозозащитного троса для защиты линии 
от грозовых перенапряжений и был установлен второй автотрансформатор 
мощностью 125 МВА. Включен в работу инновационный управляемый 
шунтирующий реактор (УШР) мощностью 180 Мвар на подстанции 500 кВ Нелым. 
На подстанции 500 кВ Демьянская выполнены разборка и осмотр важнейших узлов 
выключателя 500 кВ, устранены обнаруженные повреждения, заменены 
изношенные детали. 

Введены в работу батареи статических конденсаторов (БСК) мощностью 312 МВАр 
на подстанции 500 кВ Алюминиевая и 208 Мвар на подстанции 500 кВ Означенное. 
Данное оборудование (БСК) является источником реактивной мощности и 
значительно повысило надежность электроснабжения Республик Хакасии и Тывы с 
населением 850 тысяч человек. 

Поставлена под напряжение вторая линия электропередачи 220 кВ Нерюнгринская 
ГРЭС – Нижний Куранах протяженностью 275 км. Завершено строительство «ВЛ 
220 кВ Артемовская ТЭЦ – Владивосток» протяженностью 40км. Поставлена под 
напряжение «ПС 220 кВ Аэропорт с заходами ЛЭП 220 кВ» протяженностью 22 км, 
с трансформаторной мощностью 50 МВА. 
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 Финансирование по объектам, включенным в Задание Компании 

ОАО «ЦИУС ЕЭС» 

 

Финансирование по объектам, включенных в Задании Компании ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» на 2010 с учетом всех корректировок и перераспределения финансирования 
между инвестиционными проектами составила 159 535,69 млн. руб. 

Фактическое финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 
2010 году в части программ, реализуемых ОАО «ЦИУС ЕЭС», составило 
158 688, 72 млн. руб., что составляет 99,47 % от плана. 

Из них по разделам инвестиционной программы: 

Объекты повышения надежности электроснабжения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Тюмени – 25 689,57 млн. руб. 
 Московская программа – 5 218,25 млн. руб.; 
 Программа по Санкт-Петербургу – 13 825,06 млн. руб.; 
 Программа региона Западной Сибири –6 646,27 млн. руб. 

Новое строительство – 78 592,66 млн. руб. 
 Объекты выдачи мощности  АЭС, ГЭС и ТЭС – 27 382,75 тыс. руб.; 
 Объекты, включенные в соглашения с Администрациями регионов –  
 14 436,04 млн. руб.; 
 Развитие магистральных сетей, не вошедших в соглашения – 
 36 773,88 млн. руб. 

Программа развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 
2014г., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов – 
6 173,09 млн. руб. 

Реновация основных фондов ОАО «ФСК ЕЭС»  и МСК – 31 985,29 млн. руб. 

Прочие инвестиционные проекты – 16 248,11 млн. руб. 
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 Освоение капитальных вложений. 

Плановое освоение капитальных вложений на 2010 год составило 117 063, 36 млн. 
руб. с учетом НДС 

Фактическое освоение капитальных вложений по объектам инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2010 год составило 127 274,78 млн.руб. с учетом 
НДС (108,7% от плана) 

Из них по разделам инвестиционной программы: 

Объекты повышения надежности электроснабжения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Тюмени – 27 311,41 млн. руб.; 
 Московская программа – 2 005,43 млн. руб.; 
 Программа по Санкт-Петербургу – 16 622,10 млн. руб.; 
 Программа региона Западной Сибири – 7 683,88 млн. руб. 

Новое строительство: 
 Объекты выдачи мощности  АЭС, ГЭС и ТЭС – 16 884,60 млн. руб.; 
 Объекты, включенные в соглашения с Администрациями регионов -   
 12 280,13  млн. руб.; 
 Развитие магистральных сетей, не вошедших в соглашения – 
 18 525,14 млн. руб. 

Программа развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 
2014г., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов – 
5 535,24  млн. руб. 

Реновация основных фондов ФСК и МСК – 35 638,73 млн. руб. 

Прочие инвестиционные проекты – 11 099,53 млн. руб. 
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Финансирование и освоение капитальных вложений по 
инвестиционной программе 2010 года в региональном 

разрезе (млрд. руб.)
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 Ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов 

 

Фактические показатели вводов в эксплуатацию законченных строительством 
объектов  ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010 году составили 30 992,49 млн. руб. 
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№ п/п 
Филиал 

ОАО «ЦИУС ЕЭС» 

Ввод объектов 
в эксплуатацию за 2010 год 

(млн. руб., без НДС) 
1 Центр 6 238,31 
2 Северо-Запад 4 388,51 
3 Юг 3 642,64 
4 Волга 768,62 
5 Урал 4 179,78 
6 Западная Сибирь 1 503,88 
7 Сибирь 4 266,89 
8 Восток 5 921,39 
9 Исполнительный аппарат 82,47 
 ИТОГО: 30 992,49 

 

Ввод объектов в эксплуатацию за 2010 год 
 

 

Фактические показатели эффективности за 2010 год  
 

№ 

п/п 
Показатель 

Фактическое 
значение 
2010 год 

 Годовые  
1.1. Непревышение уровня расходов 92,9% 
1.2. Показатель качества проектирования 75,5% 
1.3. Коэффициент исполнения планов ввода мощностей 79,6% 

1.4. 
Коэффициент отклонения итоговой стоимости инвестпроектов 
по факту их завершения от первоначальной цены 

0,09 

1.5. Индекс эффективности системы управления: 101,2 
 - Выработка 2 287 
 - Открытость закупочных процедур 96,9% 
 - Своевременность проведения закупочных процедур 87,4% 
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№ 

п/п 
Показатель 

Фактическое 
значение 
2010 год 

1.6.  
Коэффициент открытости закупочных процедур для нужд  
ОАО «ФСК ЕЭС» 

75,6% 

1.7. 
Коэффициент своевременности проведения закупочных 
процедур для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» 

94,0% 

 Цели и задачи на ближайшую перспективу  

В соответствии с графиком ввода мощностей объектов нового строительства, 
реконструкции и технического перевооружения в 2011 году планируется ввести                  
4 534 км линий электропередачи, 1 950 Мвар реакторной мощности, 24 155 МВА 
трансформаторной мощности. 

Продолжится строительство ПС 500 кВ Кузбасская с заходом ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 
кВ трансформаторной мощностью  1 068 МВА и протяженностью 82,5 км. Ввод 
запланированный на сентябрь  2011 года, повысит надежность электроснабжения 
юга Кузбасса, удовлетворит потребности в электроэнергии развивающихся 
предприятий угольной и металлургической промышленности. На подстанции будут 
внедрены современные системы учета электроэнергии, автоматизированная 
система управления технологическими процессами, оборудование релейной 
защиты и автоматики на микропроцессорной основе. 

В октябре 2011года будет завершено строительство по установке ОРУ 500 кВ на 
ПС Кирилловская с заходами ВЛ 500 и 220 кВ. В результате расширения 
подстанция начнет работу на напряжении 500 кВ, а ее мощность увеличится на 
1127 МВА и составит 1502 МВА. Это позволит повысить функциональную 
надежность объектов Когалымского энергоузла, а также электроснабжения 
нефтедобывающих предприятий компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

В Самарской области в рамках комплексной реконструкции подстанции 220 кВ 
Левобережная, начавшейся в 2009 году, будет заменено все оборудование 
энергообъекта. В частности, два автотрансформатора мощностью по 240 МВА 
заменят современными агрегатами мощностью по 250 МВА. Все воздушные 
выключатели будут заменены современными элегазовыми аналогами. Также на 
подстанции будет построено новое открытое распределительное устройство, 
внедрены автоматизированные системы управления технологическими 
процессами и коммерческого учета электроэнергии, установлена волоконно-
оптическая линия связи. Все это позволит управлять оборудованием ПС более 
надежно и оперативно. Завершение реконструкции подстанции запланировано на 
октябрь 2011 год. 

На юге продолжится строительство ВЛ 330 кВ Моздок - Артѐм с ПС 330 кВ Артѐм с 
заходами ВЛ 330 кВ Чирюрт – Махачкала протяженностью 280 км, 
трансформаторной мощностью 125 МВА и реактивной мощностью 280 Мвар. 280-
километровая ВЛ 330 кВ Моздок – Артем пройдет по территориям четырех 
субъектов Российской Федерации – Республики Северная Осетия – Алания, 
Ставропольского края, Чеченской Республики и Республики Дагестан – и 
существенно повысит надежность электроснабжения потребителей регионов 
Северного Кавказа.  

В г. Санкт-Петербурге ведется реконструкция подстанции 330 кВ Восточная На 
энергообъекте идет строительство новых открытых распределительных устройств 
(ОРУ) 110 и 330 кВ. Также проектом реконструкции предусмотрена замена 
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четырех автотрансформаторов суммарной мощностью 800 МВА и перевод 
двухцепной линии электропередачи 220 кВ Восточная – Волхов-Северная на 
напряжение 330 кВ. Завершение реконструкции запланировано на октябрь 2011 
года. Подстанцию 330 кВ Восточная по праву называют ключевым звеном 
Ленинградской энергосистемы. Введенный в работу в 1964 году, этот энергообъект 
во многом обеспечил экономическое и социальное развитие Санкт-Петербурга. 
Уже в середине 1970-х годов Восточная становится системообразующей 
подстанцией – более 20 линий электропередачи соединяют ее с подстанциями 110, 
220, 330 кВ и важнейшими для региона генерирующими источниками – 
Ленинградской атомной электростанцией, Северо-Западной и Правобережной 
теплоэлектроцентралями. 

В октябре 2011 года закончится строительство 2-х крупных линий «ВЛ 750 кВ 
Калининская АЭС-Грибово с расширением  ПС 220 кВ Грибово» и «ВЛ 500 кВ 
Грибово-Дорохово с ПС 500 кВ Дорохово с заходами ВЛ 220 кВ» Протяженность 
275 и 109 км, Трансформаторной мощностью 3 504 и 1 402 МВА. При 
строительстве объектов схемы выдачи мощности блока №4 Калининской АЭС 
применяются современные ресурсо- и энергосберегающие технологии. Всего для 
выдачи мощности нового энергоблока станции будет построено свыше 660 км 
линий электропередачи 220—750 кВ, введено в работу более 6758 МВА 
трансформаторной мощности. Помимо линии электропередачи 750 кВ 
Калининская АЭС—«Грибово» и ВЛ 500 кВ «Грибово»—«Дорохово» будут 
построены кабельно-воздушная линия электропередачи «Дорохово»–«Слобода», 
расширена подстанция 750 кВ «Белозерская». 

Реконструкция и расширение подстанции 500 кВ «Северная» и замена ее 
оборудования являются необходимыми условиями для ввода в эксплуатацию 
линии электропередачи 500 кВ Северная – БАЗ, запланированного на июнь 2011 
год. Ввод новой линии 500 кВ  протяженностью 199 км и трансформаторной 
мощностью 501 МВА будет способствовать развитию инфраструктуры городов 
севера Свердловской области, а также позволит увеличить пропускную 
способность сети в Серово-Богословском энергоузле и повысить надежность 
электроснабжения потребителей Соликамско-Березниковского энергоузла 
Пермского края. 

В 2011 году будет произведен монтаж ячейки 220 кВ на подстанции 220/110/35 кВ 
«Ключевая» в Амурской области. Монтаж ячейки необходим для подключения 
линии электропередачи 220 кВ «Ключевая-Магдагачи»протяженностью 50 км. Ввод 
в в эксплуатацию ЛЭП позволит увеличить пропускную способность  сетей от ГЭС 
в восточном направлении. В ходе монтажа оборудования 220 кВ на подстанции 
будут установлены два элегазовых выключателя производства  «Сименс», четыре 
разъединителя, два трансформатора тока, устройства релейной защиты и 
автоматики, система АСКУЭ. Завершение всех строительно-монтажных работ 
планируется в октябре 2011 года. Завершение всех работ позволит повысить 
надежность электроснабжения потребителей Амурской области с населением 
около одного млн. человек.  
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4.5.1 План вводов мощностей в 2011 году 

План на 2011 год по новому строительству 
№ 
п/п Наименование объектов Вводимая мощность 

ЦИУС Центра 

 ВЛ 750 кВ Калининская АЭС-Грибово с расширением  ПС 
220 кВ Грибово 

ВЛ 750 кВ 275 км, 
6х417 МВА, 2х501 

МВА 

 ВЛ 500 кВ Грибово-Дорохово с ПС 500 кВ Дорохово с 
заходами ВЛ 220 кВ 

ВЛ 500кВ 85 км, 2х501 
МВА, заходы 2х12 км, 

2х200 МВА 

 КВЛ 220 кВ Дорохово-Слобода 
ВЛ 220 кВ 2х65 км, КЛ 

2х28 км 

 ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС - Иваново с расширением ПС 
220 кВ Иваново 2х25 км 

 
ВЛ 750 кВ Калининская АЭС-Череповец с ПС 750 
Череповецкая . (ОРУ220 кВ на ПС 750 кВ Белозерская с 
установкой одного АТ 500/220 )кВ 

501 МВА 

 

Реконструкция существующих участков ВЛ 500 кВ 
Очаково - Западная, ВЛ 220 кВ Очаково - Красногорская, 
ВЛ 220 кВ Очаково - Лыково, ВЛ 220 кВ Очаково -
Нововнуково I  и II цепь и КВЛ 110 кВ Очаково - Одинцово 
I и II цепь. Замена на кабельные линии. 

КЛ 500 кВ 2х10, ВЛ 
220 кВ 4х10 кВ 

 ПС 220 кВ Сколково 2х63 МВА 
ЦИУС Северо-Запада 

 ПС 330 кВ Зеленогорск с заходами ВЛ 330 кВ 2х200 МВА, 2*15 км 

 ВЛ 330 кВ Гатчинская - Лужская с ПС 330 кВ Лужская 
(постан. под охранное напряжение ВЛ 330 кВ - 93 км) 93 км, 2х125 МВА 

ЦИУС Юга 

 ВЛ 500 кВ Крымская-Центральная с расширением ПС 500 
кВ Крымская и расширением ПС Центральная 145 км, 180 Мвар 

 ВЛ 220 кВ Тихорецкая-Витаминкомбинат 150 км 

 ВЛ 330 кВ Моздок - Артѐм с ПС 330 кВ Артѐм с заходами 
ВЛ 330 кВ Чирюрт - Махачкала 

274 км + 2х3 км, 125 
МВА, 2х50 Мвар, УШР 

180 Мвар 

 
Подстанция «Ледовый дворец» (110 кВ) с заходами линий 
электропередачи (проектные и изыскательские работы, 
строительство) 

2х80 МВА 

 
Подстанция «Имеретинская» (110 кВ) с заходами линий 
электропередачи (проектные и изыскательские работы, 
строительство) 

2х80 МВА 

 

Подстанции (10 кВ) и распределительные сети 
электроснабжения горнолыжного курорта «Роза Хутор» 
(проектные и изыскательские работы, строительство) (2 
этап) 

22,3 МВА 

 
Подстанция «Мзымта» (110 кВ) с заходами линий 
электропередачи (проектные и изыскательские работы, 
строительство) 

2х40 МВА 

 
Кабельные и воздушные линии (110 кВ) в районе плато 
Роза Хутор (проектные и изыскательские работы, 
строительство) 

4 км 

 Кабельные и воздушные линии (110 кВ) в Имеретинской 28 км 
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низменности (от подстанции «Псоу» до подстанции 
«Имеретинская», от подстанции «Имеретинская» до 
подстанции «Ледовый дворец», от подстанции «Ледовый 
дворец» до подстанции «Веселое», от подстанции 
«Веселое» до подстанции «Псоу», от Адлерской ТЭС до 
подстанции «Имеретинская», от Адлерской ТЭС до 
подстанции «Ледовый дворец», от Адлерской ТЭС до 
подстанции «Веселое») (проектные и изыскательские 
работы, строительство) 

 
Воздушные линии (220 кВ) для выдачи мощности 
Адлерской ТЭС (проектные и изыскательские работы, 
строительство) 

2х4 км 

 
Воздушные линии (220 кВ) для выдачи мощности 
Джубгинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, 
строительство) 

114 км 

 
Расширение ПС 330 кВ Грозный (установка АТ3 и 
сооружение линейной ячейки 110 кВ для присоединения 
ВЛ 110 кВ №115) 

125 МВА 

 
ПС 220 кВ Бужора  с заходами ВЛ 220 кВ (источники 
финансирования: 50% - средства ОАО «ФСК ЕЭС», 50% - 
плата за ТП) 

125 МВА 2х5км 

 Реконструкция ПС 500 кВ Центральная  (постановка под 
напряжение ОРУ 500 кВ)  

 Реконструкция ПС 220 кВ Дагомыс  (завершение 
реконструкции) 2х200 МВА 

ЦИУС Волги 

 ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Курдюм с расширением ПС 
500 кВ Курдюм 206,2 км, 180 Мвар 

 Двухцепная ВЛ 220 кВ Нижегородская-Борская с заходом 
одной цепи на ПС 220 кВ Нагорная.   30 км, 2х16 км 

 

Строительство ПП 220 кВ РусВинил; Строительство ВЛ 
220 кВ Нижегородская-РусВинил с установкой одной 
новой линейной ячейки 220 кВ на ПС 500 кВ 
Нижегородская; 

23 км 

 Заходы ВЛ 220 кВ Томылово-Просвет на ПС 500 кВ 
Красноармейская 2х50 км 

ЦИУС Урала 

 Двухцепная ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Северная 3,4 
цепь 2х13,3 км 

 Заходы ВЛ 220 кВ БАЭС-Окуневская на Белоярскую АЭС-
2 2х3 км 

 

ПС 220 кВ Соболи с заходами ВЛ 220 кВ и сооружением 
ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 1 и  ВЛ 220 кВ 
Пермская ГРЭС - Соболи 2 (3-й этап строительства ВЛ 
220 кВ ПГРЭС-Соболи 1,2) 

2х250 МВА, 2х5 км, 
2х100 км 

ЦИУС Сибири 

 
ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС-Макавеево с РП 220 кВ 
Макавеево и заходами на РП двухцепной ВЛ 220 кВ 
Холбон-ТЭЦ-1 

168 км, 4х2,9 км 

 Две цепи ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - ЦРП с 
реконструкцией РУ 220 кВ ЦРП 2х7 км 

 ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - Енисей 10 км 

 ПС 500 кВ Кузбасская с заходом ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ 801 МВА + 267 МВА, 
УШР 180+60 Мвар, 
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82,5 км 
ЦИУС Западной Сибири 

 Заходы ВЛ 500 кВ Ильково-Луговая в ОРУ 500 кВ 
Няганьской ГРЭС 2х19 км        

 Заходы ВЛ 220 кВ Красноленинский ГПЗ-Ильково на 
Няганьскую ГРЭС 2х19 км, 1х22 км 

 
ПС 220 кВ Большая Еловая с заходами ВЛ 220 и 110 кВ 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (104/ТП-М8 от 
14.08.2007) 2*125 МВА 

 ПС-220 Факел ОАО "Тюменьэнерго" (156/ТП-М8 от 
28.07.09)  

 

Расширение ПС 220 кВ Вынгапур с установкой третьего 
АТ 125 МВА и сооружением 2-х линейных ячеек на ОРУ 
110 кВ (ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" дог. 115/ТП-
М8 от  26.05.08) 

125 МВА 

 ПС 500 кВ Магистральная, ПС 220 кВ Правдинская (ОАО 
Тюменьэнерго №440/ТП) Приобская ГТЭС  

ЦИУС Востока 

 ПС 220 кВ Зеленый угол с заходами ЛЭП 220 кВ 2х63 МВА,                                
2х2 км                      

 ВЛ 220 кВ  Владивосток - Зеленый угол (участок ВЛ 220кВ 
Артемовская ТЭЦ -Зеленый угол) 45 км 

 ЛЭП 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Зеленый Угол - 
Волна 13 км 

 
Строительство ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС-Амурская-
государственная граница  (1 очередь " ВЛ 500 кВ  
"Амурская -Хэйхэ" (до госграницы с КНР), 1 этап -151,5 км 

 ПС 220 кВ Русская (Поспелово) 2х63 МВА 

 ЛЭП 220 кВ Зеленый угол -Русская (Поспелово) с 
переходом через пролив Босфор Восточный 

2х24 км, в том числе: 
2х2 км (переход),  
2х1,5 км (заходы) 

 ПС 220 кВ Патрокл с заходами ВЛ 2х63 МВА, 2х1км 

 ПС 220 кВ Благовещенская (замена АТ-1 63 МВА на 125 
МВА) 125 МВА 

Итого по Новому строительству планируется ввести: 
 Протяженность ВЛ                              2 946,4 км 
 Реактивная мощность                        740 Мвар 
 Трансформаторная мощность           9 508,9 МВА 

 
 
План на 2011 год по реконструкции и техническому перевооружению  

№ 
п/п Наименование объектов Вводимая мощность 

ЦИУС Центра 

 

ВЛ 220 кВ Калужская-Латышская (строительство заходов 
ВЛ на ПС 220 кВ Метзавод); ВЛ 220 кВ Мирная-Кедрово 
(строительство заходов ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ 
Метзавод); ПС 500 кВ Калужская (установка АТГ-3 
500/220 кВ, расширение ОРУ 500 кВ на одну ячейку 

2х 2,5км, 2х2,5 км,     
501 МВА       

 
ПС 330 кВ Лиски, ПС 220 кВ Придонская (реконструкция 
ячеек ОРУ-220), ЗАО "Евроцемент груп" от 05.09.2008 № 
407/ТП 

 

 ПС 220 кВ Газовая (расширение ОРУ 110 кВ на две новые  
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линейные ячейки). ЗАО "ГазпромИнвестЮг" 17.06.2008  № 
22-2008-36/ТП-М1 

 
ПС 220 кВ Новая (реконструкция ячеек 220 кВ 
присоединений Западная левая, Западная правая, АТ-1, 
АТ-2), ОАО "НЛМК" (ГПП-18) от 01.06.2010 №513/ТП 

 

 Расширение ПС 750 кВ Белозерская (установка второго 
автотрансформатора 750/500 кВ) 3х417 МВА 

 Реконструкция КРУЭ 220 кВ ПС 500 кВ Чагино (ячейки для 
подключения ПС 220 кВ Ново-Кузьминки (Цимлянская)  

 

Реконструкция ВЛ 220кВ Энергия 3,  ВЛ 220кВ 
Пошехонье-Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с 
заходами на ПС 750кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 
220кВ на ПС 220 кВ РПП-1 

32 км, 2х35 км, 
2х35км 

 ПС 220 кВ Газовая  

 РПП-2 2х125 + 2х25 Мвар 

 ПС 220 кВ Правобережная (постановка под напряжение 
первого этапа 300 МВА ) - 

 ПС 220 кВ Спутник (постановка под напряжение первого 
этапа125  МВА ) 4х150 МВА 

 ПС 220 кВ Мирная (постановка под напряжение АТ 200 
МВА и 16 МВА) 4х125 МВА 

 ПС 220 кВ Мичуринская 2х200 МВА+2х16 

 ПС 220 кВ Северная (Липецк) 
2х200 МВА+2х63МВА 

+2x25МВар 
 ПС 220 кВ Пошехонье 2x250 МВА 

 ВЛ 220 кВ Северная - Новая (реконструкция ВЛ с заменой 
провода), ОАО "НЛМК" (ГПП-19) № 525/ТП  

 ПС 220 кВ Нефтепровод (ЗАО Каспийский 
трубопроводный консорциум №428/ТП)  

ЦИУС Северо-Запада 

 Реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ 
Восточная в г.Санкт-Петербурге 

АТ 330/110 кВ  4х200 
МВА 

 Комплексная реконструкция и техническое 
перевооружение подстанции Южная СПб 

АТ 330/220 кВ,       
2x250 МВА            

 Комплексная реконструкция и техническое 
перевооружение ПС №20 Чесменская СПб 20 км, 2х125 МВА 

 Расширение ПС 220 кВ Колпинская  

 Расширение и реконструкция подстанции Западная СПб  
(1 этап  -РУ 110 кВ -2011г.)  

 

Комплексная реконструкция и техническое 
перевооружение ПС 220 кВ Завод Ильича в г. С-
Петербурге (постановка под напряжение АТ мощностью 
650 МВА) 

250 МВА,              
2х200 МВА 

 
Комплексная реконструкция и техническое 
перевооружение ПС 220 кВ Волхов-Северная в г. С-
Петерурге 

2х200 МВА 

 ПС 330 кВ Чудово (постанока под напряжение 
модернизированных трансформаторов) 2х125+2х25 

 Установка второго АТ 330/110 кВ на ПС 750 кВ 
Ленинградская 200 МВА 

 
Расширение ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки ПС 330 
кВ Талашкино (для обеспечения энергоснабжения БТС-2) 
(ОАО "МН Дружба" 467/ТП от 10.06.09) 

 

 Расширение ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки ПС 330  
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кВ Юго-Западная (для обеспечения энергоснабжения 
БТС-2) (ОАО "МН Дружба" 466/ТП от 10.06.09) 

ЦИУС Волги 
 ПС 220 кВ Рузаевка 2х125 МВА 
 ПС 220 кВ Ульяновская (постановка под напряжение АТ) 2х125 

 ПС-220 кВ Левобережная (постановка под напряжение 
АТ) 2х250 МВА 

ЦИУС Юга 

 ПС 500 кВ Крымская II (установка 2-го АТ 500/220 кВ) 
Абинский ЭМЗ (385ТП) 2х167 МВА 

 ПС 220 кВ Староминская 
2х125+2х40+ 2х25 

МВАр 
 ПС 220 кВ Койсуг (1 ЭТАП:  АТ-2 - 250 МВА)  
  ПС 220 кВ НЗБ 2х125+2х40+2х25МВА 

ЦИУС Урала 
 ПС 500 кВ Златоуст  (модернизация АТ)  

 
ПС 500 кВ Златоуст (замена синхронного компенсатора на 
статистический компенсатор реактивной мощности типа 
СТК) (2008-2010) 

 

 ПС 220 кВ Красноуфимская (замена БСК 110 кВ)  

 ПС 220 кВ Новотроицкая (расширение ОРУ 110 кВ), ООО 
"ЮУГК" (321/ТП-М4 от 04.12.2007) 200 МВА 

 
ПС 220 кВ Калининская  (постановка под напряжение АТ 
250 МВА на временном фундаменте в соответствии с 
этапностью работ) 2х250 МВА 

ЦИУС Сибири 

 Реконструкция подстанции ГПП - 220/110/10 кВ 
(Кодинская ГПП-220) 125 МВА 

 ПС 220 кВ КИСК Красноярск 2х200 МВА 
 ПС 220 кВ Чесноковская 2х200 МВА 

 ПС 220 кВ Приангарская (70/08-ТП-М2 от 12.09.2008, ЗАО 
Краслесинвест, расширение ОРУ 220 кВ)  

 ПС 220 кВ Означенное-Районная 2х125+2х16 МВА 

 Рек.устройств РЗ и ПА линий, отходящих от ПС ФСК в 
Казахстан (в зоне действия  ОП МЭС)  

 Рек.устройств РЗ и ПА линий, отходящих от ПС ФСК в 
Казахстан в зоне действия ЗСП МЭС)  

 ПС 220 кВ Власиха 2х200+2х80 МВА 
 ПС 220 кВ Московка (модернизация существующих АТ) 2х250 МВА 

ЦИУС Западной - Сибири 

 Комплексная реконструкцция ПС 500 кВ Тюмень 
7х167 МВА, 2х125 
МВА, 9х60 Мвар             

 
ОРУ 500 кВ ПС Кирилловская с заходами ВЛ 500 и 220 кВ 

6х167 МВА, 125 МВА, 
2х22 км (заходы 500 
кВ), 2х37 км (220 кВ) 

 ПС Тарко-Сале (ввод третьего АТ 220/110 кВ) 125 МВА 

 ПС 220 кВ Имилор, ПС 220 кВ Восточно-Моховая, ОАО 
"Тюменьэнерго" (210/ТП-М8 от 21.01.2008)  

 ПС-220 Прогресс, ПС-220 Лас-Еганская ОАО 
"Тюменьэнерго" (155/ТП-М8 от 21.04.09)  

 Расширение ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Новая на две  
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линейные ячейки 110 кВ ТПП "Урайнефтегаз" (100/ТП-М8 
от 30.09.2008) 

 
Расширение ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Вынгапур на две 
линейные ячейки 110 кВ(ОАО "Тюменьэнерго" дог. 158/ТП-
М8 от 06.10.09)  

 ПС-220 Вынгапур  ОАО "Сибнефтепровод" (160/ТП-М8 от 
27.07.09.)  

 ПС-500 Тарко-Сале  ОАО "Сибнефтепровод" (161/ТП-М8 
от 02.10.09.)  

 Расширение ПС 220 кВ Эмтор (установка 2АТ) 125 МВА 
 ПС 220 кВ Иртыш (установка второго АТ 500/110 кВ)  250 МВА     

 Расширение ПС Ильковская и ПС Луговая (установка УШР 
500) 2х180 Мвар 

ЦИУС Востока 
 ПС 220 кВ Береговая-2 2х63+2х40 МВА 
 ПС 220 кВ Широкая 2х125+2х40 

 ПС-220 Гидролизная (2 ячейки КР-35)  ООО "Римбунан 
Хиджау МДФ", (47/ТП-М3 от 21.10.08)  

Итого планируется в 2011 году провести реконструкцию и техническое 
перевооружение в объеме: 

 Протяженность ВЛ                             321 км 
 Реактивная мощность                         770 Мвар 
 Трансформаторная мощность           13 544,1 МВА 

 
 

План-график включения электросетевых объектов  
под напряжение в 2011 году, не поставленных под напряжение в 2010 году 

№ 
п/п Наименование объектов Вводимая мощность 

ЦИУС Центра 

1 
Комплексное техническое перевооружение  и 
реконструкция ПС 500 кВ Чагино 

2 АТ 500/220 кВ по 
500 МВА, 4 АТ 

220/110 кВ по 250 
МВА, 2 АТ 220/10 кВ 

по 100 МВА 

2 
Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Бескудниково (3-й 
пусковой комплекс) 

4 АТ 500/220 кВ по 
500 МВА, 2 АТ 

220/110 кВ по 200 
МВА, 4 Т 220/10 кВ по 

100 МВА, 200 Мвар 

3 

Реконструкция существующих ВЛ 220 кВ Куркино - 
Радищево, ВЛ 220 кВ Пенягино - Шмелево, ВЛ 110 кВ 
Тушино - Ангелово с образованием двухцепной КВЛ    220 
кВ Западная - Герцево, двухцепной КВЛ 220 кВ Западная 
- Павловская Слобода и КВЛ 220 кВ Павловская Слобода 
- Шмелево, в том числе: 

ВЛ 2х6,2 км; КВЛ 
2х28 (в т.ч. КЛ 2х8,3 
км); ВЛ 14,9 км; ВЛ 
19,6 км, КЛ 8,3 км 

4 КВЛ 220 кВ Западная - Слобода 19,6 км 

5 ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС-Неро перевод на 
напряжение 220 кВ 2х95 км 

6 ВЛ 500 кВ Курдюм-Фроловская с расширением ПС 500 кВ 
Фроловская (2 яч-ки) - 

7 ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты - Ростовская с  ПС 500 кВ 354 км,100+125 МВА, 



30

 

 

Ростовская и расширением ПС 500 кВ Шахты (Участок 
МЭС Центра) 

180+60 Мвар 

ЦИУС Северо-Запада 
1 Расширение и реконструкция подстанции Западная СПб  

ЦИУС Урала 

1 ВЛ 500 кВ Северная -Баз 199 км, 501 МВА 

2 ВЛ 220 кВ Емелино - Трубная, заходы первой цепи ВЛ 220 
кВ СУГРЭС - Первоуральская - 1,2 на ПС 220 кВ Трубная 67,5 км 

ЦИУС Сибири 
1 Строительство РУ 220 кВ Богучанская РГЭС  

ЦИУС Западной Сибири 

1 ВЛ 220 кВ Пыть-Ях-Правдинская 150 км 
2 ВЛ 500 кВ Трачуковская - Кирилловская 140,6 км 
3 ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Магистральная 157 км 

4 Реконструкция ВЛ 220 кВ Муравленковская - Пуль Яха, 
муравленковская - Аврора  

5 Реконструкция ПС 500 кВ Тюмень (ОРУ 500 кВ)  

6 Комплексная реконструкция ВЛ 220 (в габ. 500) кВ 
Уренгой-Тарко-Сале  

7 Приобретение и установка резервных фаз АТГ на ПС 500 
кВ Пыть-Ях, ПС 500 кВ Магистральная   

8 Демьянская расширение ЗРУ 6 кВ  

9 ПС 220 кВ Имилор, ПС 220 кВ Восточно-Моховая, ОАО 
"Тюменьэнерго" (210/ТП-М8 от 21.01.2008)  

ЦИУС Востока 

1 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи 50 км 

Итого электросетевых объектов перенесенных на 2011г.: 
 Воздушных линий – 1 266,6 км; 
 Реакторной мощности –440 Мвар; 
 Трансформаторной мощности – 1 102  МВА. 

Итого в соответствии с Планом-графиком включения электросетевых объектов 
нового строительства, реконструкции и технического перевооружения на 2011г:  

 Воздушных линий –4 534,3 км; 
 Реакторной мощности –1950 Мвар; 
 Трансформаторной мощности – 24 155 МВА. 
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 
 
 

 

4.5.2 План финансирования

 

 
 
 
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 
 

 

4.5.3 План по освоению капитальных вложений на 2011 год 

 
 
 

 
 
 

4.5.4 Перевод в состав основных средств законченных строительством 
объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2011 году  
Плановые показатели перевода в состав основных средств законченных 
строительством объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2011 году составляют 147 133,3 млн. 
руб. 
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№ п/п Филиал  
ОАО «ЦИУС ЕЭС» 

Планируемый перевод 
 в состав основных средств  
законченных строительством  

объектов в 2011 году 
(млн. руб., без НДС) 

1 Центр 28 991,07 
2 Северо-Запад 16 097,76 
3 Юг 45 156,92 
4 Волга 4 228,36 
5 Урал 8 584,63 
6 Западная Сибирь 25 440,49 
7 Сибирь 4 204,68 
8 Восток 14 429,39 

  ИТОГО: 147 133,3 
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, рассчитанной в 
соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, и распределяются среди 
акционеров пропорционально числу имеющихся акций соответствующей категории 
(типа).  

В структуре распределения чистой прибыли за отчетный финансовый год 
выделяются средства на обязательные для Общества отчисления в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, а также 
по другим направлениям ее расходования, в том числе на выплату дивидендов. 

По фактическим данным ОАО «ЦИУС ЕЭС» за 2010 год чистая прибыль и 
нераспределенная прибыль составила 113 635 207,50 руб.  

Согласно Положению о дивидендной политике ОАО «ЦИУС ЕЭС», утвержденному 
решением Совета Директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол от 15.12.2008 № 9) и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Уставом 
Общества прибыль за 2010 год планируется распределить в двух направлениях: 

 в резервный фонд, в размере 5% от чистой прибыли за 2010 год, что составит          
5 681 760,38 руб. 

 на выплату дивидендов в размере 95% от чистой прибыли за 2010 год, что 
составит 107 953 447,12 руб. 

Чистую прибыль ОАО «ЦИУС ЕЭС» за 2010 год распределяет годовое Общее 
собрание акционеров  ОАО «ЦИУС ЕЭС». 

Размер дивидендов, выплачиваемых по акциям, определяется Общим собранием 
акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по рекомендации Совета директоров                   
ОАО «ЦИУС ЕЭС» и не может быть больше размера, рекомендованного Советом 
директоров Общества. 

Размер объявленных дивидендов включают в себя удерживаемые с акционеров 
налоги. 

 

Распределение прибыли и выплата дивидендов в период 2008-2009 годов 

Полученная прибыль за 2008-2009 годы была распределена следующим образом: 
 

 2008 2009 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода (руб.): 100 586 942,11 98 486 528,08 

Распределить на: Резервный фонд 5 029 347,11 4 924 326,40 

                                Фонд накопления   

                                Дивиденды 95 557 595,00 95 562 201,68 

                                Погашение убытков прошлых лет   
 

Задолженность по выплате дивидендов за 2008-2009 годы у Общества отсутствует. 
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 ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Политика ОАО «ЦИУС ЕЭС» в области закупочной деятельности 

Закупочная деятельность ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 2010 году осуществлялась в 
соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЦИУС ЕЭС», утвержденным Советом 
директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № 3). Данное Положение было введено в действие 
приказом ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 24.02.2009 № 18 «О применении Положения о 
порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «ЦИУС ЕЭС». 
Положение обеспечивает организацию проведения закупок товаров, работ, услуг 
на единой методической базе, с применением конкурентных форм закупок, 
преимущественно на конкурсной основе. Установленные правила отвечают 
требованиям системы стандартов по организации закупочной деятельности, 
принятой в ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС». 
Регламентация закупочной деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС»: 

 построена на разумном использовании принципов рыночной конкуренции с 
целью снижения стоимости закупаемых товаров, работ, услуг. 

 осуществляется путем применения обязательных процедур, которые 
должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью 
выше определенного значения. Данные процедуры предполагают: 

- тщательное планирование потребности в продукции; 
- анализ рынка; 
- действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции 

среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно - 
повышенный внутренний контроль; 

- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при 
комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества 
продукции); 

- контроль за исполнением договора и использованием приобретенной 
продукции. 
 базируется на системном подходе, который означает для заказчика 

наличие: 
- регламентирующей среды; 
- установленной организационной структуры управления закупками и их 

контроля; 
- подготовленных кадров для проведения закупок, в том числе сотрудников, 

для которых проведение закупочных процедур является основной служебной 
обязанностью; 

- налаженной инфраструктуры закупок (информационное обеспечение, 
средства электронной коммерции, сертификация, профессиональные 
консультанты). 
 основана на соблюдении единства правил организации закупочных 

процедур; 
 предусматривает четкое описание полномочий и ответственность 

сотрудников ОАО «ЦИУС ЕЭС», участвующих в проведении процедур закупок. 
Применение процедурной регламентации закупок направлено на 

обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств, а также 
на получение экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию). 

Регламентация закупочной деятельности позволила реализовать 
следующие основные принципы: 
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 Принцип открытости – правила организации закупок размещены на сайте 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» в открытом доступе. Информация о нарушении установленных 
правил может быть направлена в Центральную конкурсную комиссию ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» (ЦКК). Значительная часть закупок осуществляется через открытые 
процедуры, информация о которых публикуется на сайте компании и в средствах 
массовой информации. 

 Принцип конкурентности – система регламентации выстроена таким 
образом, что предпочтение отдается открытым закупочным процедурам, 
обеспечивающим максимальную конкуренцию. В случаях закупки у единственного 
поставщика такие решения принимаются только ЦКК ОАО «ЦИУС ЕЭС». 

 Принцип обоснованности – установленные правила требуют, чтобы каждое 
решение было обосновано и документально подтверждено, что не только 
повышает эффективность закупок, но и препятствует коррупции. 
 

 Применяемые способы закупок 
6.2.1 Конкурс 
В случае отсутствия прямых оснований, предусмотренных Положением о порядке 
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО 
«ЦИУС ЕЭС», закупка любой продукции должна производиться исключительно 
путем проведения открытого конкурса. 
В зависимости от возможного круга участников конкурс может быть открытым или 
закрытым. 
В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух-, и иным 
многоэтапным. 
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного 
отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного 
квалификационного отбора. 
Конкурс может проводиться в виде ценового, если единственным оценочным 
критерием для выбора победителя выступает минимальная цена 
предложения. 
В случае закупки особо сложной продукции конкурс может проводиться с 
применением специальных процедур закупки сложной продукции, определенных 
данным Положением. 
 
6.2.2 Запрос предложений 
Применение запроса предложений возможно, если на проведение конкурса нет 
времени или его проведение нецелесообразно по каким-то иным веским причинам, 
однако обстоятельства, требующие немедленного проведения закупки у 
единственного источника отсутствуют, а сложность продукции или условий ее 
поставки не допускают проведения запроса цен. 
В зависимости от возможного круга участников запрос предложений может быть 
открытым или закрытым. 
В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух и 
иным многоэтапным. 
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного 
отбора запрос предложений может быть с проведением или без проведения 
предварительного квалификационного отбора. 
В случае закупки особо сложной продукции запрос предложений может 
проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции. 
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6.2.3 Запрос цен 
Применение открытого запроса цен может осуществляться при закупках простой 
продукции, для которой существует сложившийся рынок. 
В зависимости от возможного круга участников запрос цен может быть открытым 
или закрытым. 
 
6.2.4 Конкурентные переговоры 
Конкурентные переговоры могут проводиться при закупках особо сложной 
продукции, когда необходимо провести переговоры с участниками, а 
использование процедуры двухэтапного конкурса или запроса предложений с 
учетом затрат времени или по иным причинам нецелесообразно. 
В зависимости от возможного круга участников конкурентные переговоры могут 
быть открытыми или закрытыми. 
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного 
отбора конкурентные переговоры могут быть с проведением или без проведения 
предварительного квалификационного отбора. 
 
6.2.5 Закупка у единственного источника 
Закупка у единственного источника применяется в исключительных случаях, либо 
при отсутствии конкуренции на рынке данных товаров. 
В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного источника может 
осуществляться путем направления предложения о  заключении договора 
конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении договора от 
одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений. В любом 
случае решение о выборе поставщика принимается ЦЗО Общества на основании 
информации Заказчика о проведенном анализе рынка. 
 

 Электронная коммерция при проведении закупок  
Для повышения прозрачности закупочной деятельности в ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
внедрена системы автоматизации закупочной деятельности «КИСУ-Закупки». 
Данная система позволяет проводить конкурентные закупочные процедуры  с 
использованием средств электронной коммерции. 
Решением Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» Система «ТЗС 
Электра» одобрена в качестве электронной торговой площадки и рекомендована к 
использованию в качестве ЭТП для всех ДЗО (протокол от 02.03.2007 № 
2007/51/5). Система «ТЗС Электра» предназначена для организации и проведения 
конкурентных и регламентированных внеконкурсных закупок, осуществляемых 
Обществом с использованием Интернет-технологий. «ТЗС Электра» 
интегрирована с автоматизированной системой закупочной деятельности ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» «КИСУ-Закупки» и позволяет проводить открытые и закрытые 
конкурентные закупочные процедуры, применяемые в ОАО «ЦИУС ЕЭС». 
Выбор места проведения закупочной процедуры осуществляется при 
планировании закупок на стадии составления и утверждения Годовой комплексной 
программы закупок (далее – ГКПЗ) на ЦКК ОАО «ЦИУС ЕЭС».  
 

 Порядок формирования ГКПЗ ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Инициатор закупки определяет потребность в МТР, работах, услугах на следующий 
год с учетом исполнения ГКПЗ текущего года и готовит проект ГКПЗ планируемого 
года. На этапе формирования проекта ГКПЗ Инициатор закупки вносит 
предложение о способе осуществления закупки, организаторе закупки, виде 
закупки. 
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Сформированный проект ГКПЗ направляется инициатором закупки в Управление 
планирования и бюджетирования для согласования. Ответственные сотрудники 
Управления планирования и бюджетирования рассматривают проект ГКПЗ на 
предмет соответствия проекту бюджета ОАО «ЦИУС ЕЭС», обоснованности 
применения предлагаемых параметров закупок. 
После согласования Управлением планирования и бюджетирования сводный 
проект ГКПЗ ОАО «ЦИУС ЕЭС» направляется на рассмотрение в  Центральную 
конкурсную комиссию ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее –ЦКК). 
После утверждения проекта ГКПЗ ЦКК, секретарь ЦКК в течение двух рабочих 
дней направляет утвержденную ГКПЗ инициаторам закупок и в Управление по 
организационному развитию и работе с персоналом для публикации на интернет-
сайте ОАО «ЦИУС ЕЭС». 
Управление по организационному развитию и работе с персоналом в течение трех 
рабочих дней с момента получения утвержденной ГКПЗ Общества публикует ГКПЗ 
на интернет-сайте ОАО «ЦИУС ЕЭС» (http://www.cius-ees.ru) в разделе «Закупки». 
 

 Годовой отчет о закупочной деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 
части производственно-хозяйственной деятельности за 2010 год 
 

№ 
п/п Способ закупки 

План Факт Отклонение 

тыс. руб. с 
НДС шт. тыс. руб. 

с НДС шт. тыс. руб. 
с НДС шт. 

1 Открытый конкурс 280 173 4 107 989 3 172 183 1 

2 Открытый запрос цен 23 002 17 19 491 16 3 511 1 

3 Открытый запрос предложений 334 177 119 268 411 103 65 766 16 

4 Открытые конкурентные 
переговоры 234 904 6 151 088 4 83 816 2 

5 Закупка у единственного 
источника 412 275 109 345 673 109 66 603 0 

6 

Закупка у единственного 
источника (по результатам 
несостоявшихся открытых 
процедур) 

- 0 36 485 6 -36 485 -6 

7 Всего (объем закупок) 1 284 531 255 929 137 241 355 394 14 

Существенное отличие плановой и фактической стоимости закупок, 
осуществленных путем проведения открытых конкурсов, обусловлено тем, что 
открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по 
осуществлению технического надзора на объектах строительства Дальнего 
Востока и Забайкалья был завершен в 2011 году. 

Существенное отличие плановой и фактической стоимости закупок, 
осуществленных путем проведения открытых запросов предложений, открытых 
запросов цен, открытых конкурентных переговоров обусловлено тем, что: 
 по результатам открытых закупочных процедур стоимость закупок была 

снижена более чем на 10%; 
 несколько закупок по результатам несостоявшихся открытых закупочных 

процедур были осуществлены у единственного источника; 
 ряд закупок признан несостоявшимися в связи с недостаточным количеством 

участников. 

Основная часть закупок у единственного источника приходится на: 
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 Аренду зданий и офисных помещений (103 804 тыс. руб., 30%). С целью 
приближения места расположения подразделений ОАО «ЦИУС ЕЭС» к месту 
расположения подразделений ОАО «ФСК ЕЭС» большая часть офисов ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» арендуется в зданиях, где располагаются подразделения и 
филиалы ОАО «ФСК ЕЭС», поэтому закупка услуг по аренде помещений 
осуществлялась у единственного источника. 

 Транспорт (80 022 тыс. руб., 23,15%). С целью осуществления функций 
технадзора за строительством ввиду больших территорий в регионах филиалы 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» пользуются транспортными услугами, рынок которых в 
данных регионах недостаточно развит, поэтому закупка осуществлялась у 
единственного источника.  

 Приобретение ПО и услуг по его техническому сопровождению (48 837 тыс. 
руб., 14%). В связи с корпоративным использованием АСУД, КСУИП, КИСУ-
Закупки приобретение лицензий на право пользования данными 
программными продуктами, услуг по технической поддержке осуществлялось у 
единственных поставщиков. 

Кроме того, письмом от 25.11.2010 №ГД-8163 ОАО «ФСК ЕЭС» дано указание 
ДЗО осуществить закупку ПО Microsoft у единственного источника ЗАО «КРОК» на 
корпоративных условиях. 
 Услуги по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учетов 

(36 558 тыс. руб. 10,5%) ООО «Стандарт Пром» выбран на основании решения 
Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» (протокол от 25.04.2008 № 4). 

 Услуги связи (26 105 тыс. руб., 7,6%). В целях исключения перерывов 
связи, обеспечения оперативности при взаимодействии руководства и 
сотрудников ИА ОАО «ЦИУС ЕЭС» с ОАО «ФСК ЕЭС», государственными 
организациями, ключевыми подрядчиками целесообразно сохранение 
существующего оператора связи. 

 Прочее (50 347 тыс. руб., 14,56%). 

Поскольку ряд подразделений ОАО «ЦИУС ЕЭС» арендуют помещения 
совместно с филиалами ОАО «ФСК ЕЭС», охранные услуги закупались у 
компаний, оказывающих данные услуги ОАО «ФСК ЕЭС». 

В ряде помещений, арендуемых филиалами ОАО «ЦИУС ЕЭС» собственник 
здания допускает к ремонту помещений только определенных поставщиков. В 
связи с этим услуги по ремонту помещений закупались у единственного 
источника, определенного собственником здания. 
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 ИЗЛОЖЕНИЕ МНЕНИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ  
РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА 

 Планирование производственной и финансово-хозяйственной 
деятельности 
Планирование производственной и финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» осуществляется на основании: 

Регламентирующих документов: 
 Стандарта бизнес – планирования, утвержденного Советом директоров 

Общества  (Протокол от 02.03.2009 № 12, Протокол от 19.11.2010 № 35), 
который определяет основные принципы организации бизнес – планирования в 
Обществе, порядок разработки, корректировки, согласования и утверждения 
бизнес - планов Общества, подготовки и предоставлении отчетов об их 
исполнении 

 Положения по учетной политике ОАО «ЦИУС ЕЭС»; 

 Порядка ресурсного обеспечения работников ОАО «ЦИУС ЕЭС»; 

 Положения  об оплате и мотивации труда работников Исполнительного 
аппарата ОАО «ЦИУС ЕЭС»; 

 Положения  об оплате и мотивации труда работников филиалов ОАО «ЦИУС 
ЕЭС»; 

 Положения о порядке оформления служебных командировок и порядке 
возмещения расходов при командировании работников исполнительного 
аппарата ОАО «ЦИУС ЕЭС»; 

 Положения о комиссии по социальным вопросам исполнительного аппарата 
ОАО «ЦИУС ЕЭС»; 

 Положения о бюджетной структуре ОАО «ЦИУС ЕЭС»; 

 Порядка осуществления платежей структурными подразделениями 
исполнительного аппарата Общества; 

 Порядка осуществления платежей на финансирование деятельности филиалов 
ОАО «ЦИУС ЕЭС»; 

 Положения о бюджетном планировании деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС»; 

 Регламента организации платежей, осуществляемых в рамках целевого 
финансирования по реализации инвестиционных  проектов; 

 Положения «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, 
работ, услуг для нужд ОАО «ЦИУС ЕЭС»; 

 Положения о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью ОАО «ЦИУС ЕЭС»; 

 Положения о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО 
«ЦИУС ЕЭС»; 

 Положения о порядке управления долговой позицией ОАО «ЦИУС ЕЭС»; 

 Положения о дивидендной политике «ОАО «ЦИУС ЕЭС»; 

 Положения «Об обеспечении страховой защиты ОАО «ЦИУС ЕЭС» на период 
2010-2012 годы; 

 Положения об управлении дебиторской и кредиторской задолженностью; 
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 Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО 
«ЦИУС ЕЭС»; 

 Положения о представительских расходах ОАО «ЦИУС ЕЭС». 

 Принципы организации бухгалтерского учета 

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими порядок составления и представления 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: 

 Федеральный Закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000                              
N 117-ФЗ; 

 Положения по бухгалтерскому учету (далее - ПБУ), утвержденные 
Министерством финансов Российской Федерации, а также методические 
рекомендации, указания и иные соответствующие нормативные документы 
Министерства финансов Российской Федерации; 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 
№ 34н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансам РФ от 06.07.1999         
№ 43; 

 Учетная политика ОАО «ЦИУС ЕЭС», утверждена приказом от 28.12.2009                      
№ 159. 

Стандарты отчетности принятых в Обществе соответствуют требованиям 
стандартов отчетности, принятых в Российской Федерации.  Бухгалтерская 
отчетность Общества включает показатели деятельности всех обособленных 
подразделений (включая выделенные на отдельные балансы) и не включает 
показатели дочерних и зависимых обществ. 

 Бухгалтерский учет 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение 
законодательства при осуществлении хозяйственных операций несет Генеральный 
директор Общества.  

 Структура активов 

Общие сведения по счету 01 «Основные средства» ОАО «ЦИУС ЕЭС» в разрезе 
групп основных средств по состоянию на 31.12.2010 представлены в таблице: 
 

Название класса основных средств Итого, 
тыс. руб. 

Вычислительная техника 59 930 

Оргтехника 21 709 

Оборудование систем связи 26 263 

Мебель 42 425 
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Название класса основных средств Итого, 
тыс. руб. 

Прочее 18 521 

ИТОГО 168 848 

Общие сведения по счету 10 «Сырье и материалы» ОАО «ЦИУС ЕЭС» в разрезе 
групп по состоянию на 31.12.2010 представлены в таблице: 

Наименование Итого,  
тыс. руб. 

Сырье и материалы 1 346 

Топливо 3 

Запасные части 3 

Инструмент, инвентарь и хозяйственные принадлежности 4  

Спецоснастка и спецодежда на складе 947 

Спецоснастка и спецодежда б/у на складе 242  

Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации по нормам 1 487 

Прочие материалы 197 

ИТОГО 4 229 

 Основные финансово-экономические показатели 

тыс. руб. 

№  
п/п Наименование 

показателей 
2008

1
 2009 2010 

Отклонение 
факта от 

плана 
  факт факт план факт сумма % 

1 Выручка от реализации 
услуг, в том числе: 

1 048 621 1 707 629 2 432 282 2 432 282 0 0% 

1.1 

Выручка от 
реализации работ, 
услуг для ОАО «ФСК 
ЕЭС» 

1 041 500 1 695 350 2 385 250 2 385 250 0 0% 

1.3 Выручка по прочей 
деятельности  7 121 12 279 47 032 47 032 0 0% 

2 Себестоимость, в том 
числе: 527 141 981 806 1 384 281 1 372 309 -11 971 -1% 

2.1 По работам, услугам для 
ОАО «ФСК ЕЭС» 524 162 966 167 1 341 023 1 329 053 -11 970 -1% 

2.3 По прочей деятельности 2 979 15 638 43 257 43 257 -1 0% 

3 Валовая прибыль, в том 
числе: 

521 479 725 824 1 048 002 1 059 973 11 971 1% 

3.1 По работам, услугам для 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

517 338 729 183 1 044 227 1 056 197 11 970 1% 

                                                 
1 За период с 01.04.2008 оп 31.12.2008 
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№  
п/п 

Наименование 
показателей 2008

1
 2009 2010 

Отклонение 
факта от 

плана 
3.3 По прочей деятельности 4 142 -3 359 3 775 3 776 1 0% 
4 Коммерческие расходы         0 0% 
5 Управленческие расходы 386 237 634 513 823 673 815 842 -7 831 -1% 

6 Прибыль (убыток) от 
продаж, в том числе: 

135 242 91 310 224 329 244 131 19 802 9% 

6.1 По работам, услугам для 
ОАО «ФСК ЕЭС» 131 101 94 670 220 554 240 355 19 801 9% 

6.2 По прочей деятельности 4 142 -3 359 3 775 3 776 1 0% 

7 Прочие доходы, в том 
числе: 31 954 81 955 18 689 20 607 1 919 10% 

7.1 Прочие доходы, связанные 
с имуществом 3 5 1 014 1 014 0 0% 

7.2 
Процентные доходы по 
финансовым вложениям и 
остаткам на счетах 

31 779 77 385 17 403 19 322 1 919 11% 

7.3 Другие прочие доходы  172 4 565 271 271 0 0% 

8 Прочие расходы, в том 
числе: 

20 113 35 046 88 305 88 140 -165 0% 

8.1 Налог на имущество  213 983 1 095 1 064 -31 -3% 

8.2 
Расходы на услуги банков, 
кроме процентных 
расходов 

1 681 2 761 6 196 6 156 -40 -1% 

7.3 Социальные расходы на 
персонал  3 990 9 241 12 392 12 367 -26 0% 

7.4 Оценочные резервы 0 4 268 3 115 3 088 -26 -1% 

7.5 Другие прочие расходы, в 
том числе: 14 228 17 793 65 507 65 465 -42 0% 

7.5.
1 

– корпоративные, спорт- и 
культмероприятия 10 673 5 640 6 677 6 671 -5 0% 

7.5.
2 – невозмещаемый НДС 1 820 1 398 1 827 1 814 -13 -1% 

7.5.
3 – убытки прошлых лет 0 7 352 32 32 0 0% 

7.5.
4 – другие прочие расходы 1 735 3 403 56 971 56 948 -24 0% 

8 
Прибыль до 
налогообложения, в том 
числе: 

147 084 138 220 154 713 176 598 21 885 14% 

9 Отложенные налоговые 
активы 119 -80 5 19 14 280% 

10 Отложенные налоговые 
обязательства 719 1 355 137 153 16 12% 

11 Текущий налог на прибыль 45 888 38 677 55 578 60 916 5 339 10% 

12 Иные аналогичные 
платежи 

9 -278 1 913 1 913 0 0% 

13 Чистая прибыль 100 587 98 386 97 090 113 635 16 545 17% 

В объеме выручки 98,07% или 2 385 250 тыс. руб. в 2010 году составляет выручка 
от реализации работ, услуг по договору от 01.04.2008 №Ц/01 между ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО  «ЦИУС ЕЭС»  на выполнение функций Заказчика-застройщика.  

Выручка по прочей деятельности за 2010 год составляет 47 032 тыс. руб. или 1,93% 
от суммарной выручки Общества. 

Фактическая себестоимость в 2010 году составила 1 372 309 тыс. руб., что на 1% 
меньше плановых расходов.  
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Валовая прибыль услуг составила в 2010 году 1 059 973 тыс. руб., что выше плана 
на  11 971 тыс. руб. или 1%. При этом валовая прибыль по агентскому договору с 
ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 1 056 197 тыс. руб., что на 11 970 тыс. руб. или 1% 
превышает запланированный показатель. По прочей деятельности валовая 
прибыль составила 3 776 тыс. руб., что соответствует запланированному 
показателю. 

Управленческие расходы в 2010 году составили 815 842 тыс. руб., что на 1% 
меньше плановых расходов.  

Фактическая сумма прочих доходов составила 20 607 тыс. руб. План по прочим 
доходам на 2010 год перевыполнен на 1 919 тыс. руб. или 10% за счет процентных 
доходов по финансовым вложениям и остаткам на счетах.  

Прочие расходы составили в 2010г. 88 140 тыс. руб., что на 165 тыс. руб. меньше 
плана. В состав прочих расходов вошли: 

 налог на имущество 1 064 тыс. руб. (1,21% в общей структуре прочих расходов), 
который на 31 тыс. руб. меньше планового значения; 

 расходы на услуги банков (кроме процентных расходов) 6 156 тыс. руб. (6,99% в 
общей структуре прочих расходов), которые на 40 тыс. руб. или меньше 
планового значения; 

 социальные расходы на персонал  12 367 тыс. руб. (14,03% в общей структуре 
прочих расходов), которые на 26 тыс. руб. меньше планового значения; 

 оценочные резервы 3 088 тыс. руб. (3,50% в общей структуре прочих расходов).  

 другие прочие расходы 65 465 тыс. руб., (74.27% в общей структуре прочих 
расходов), которые на 42 тыс. руб. или меньше планового значения (в том числе 
расходы на благотворительные цели и добровольные взносы в размере 52 520 
тыс. руб.).    

Прибыль до налогообложения составила 176 598 тыс. руб., что на 21 885 тыс. руб. 
или на 14% больше планового показателя. 

Чистая прибыль по итогам 2010 года составила 113 635 тыс. руб., что выше плана 
на 16 545 тыс. руб. или на 17%.  

Из полученной чистой прибыли планируется: 

 сформировать резервный фонд в размере 5% или 5 682 тыс. руб.;  

 направить на выплату дивидендов сумму в размере 107 953 тыс. руб. 

 Структура расходов ОАО «ЦИУС ЕЭС» за 2010 год 

Структура расходов ОАО «ЦИУС ЕЭС» представлена в Приложении 2 настоящего 
отчета 

 Дебиторская задолженность 

Краткосрочная дебиторская задолженность составляет на 31.12.2010г.                                  
398 251 тыс. рублей и в балансе показана за вычетом  резерва по сомнительным 
долгам.  

Резерв по сомнительным долгам по результатам проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности составляет на 31.12.2010г. 3 357 тыс. рубле, в том 
числе: 
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Наименование контрагента № и дата 
договора 

 
Предмет договора 

 
 

Сумма 
сомнительной 

задолженности, 
тыс. руб. 

Резерв по сомнительным долгам, сформированный по задолженности поставщиков услуг 
(вычитается из авансов выданных) 

ИП Екимова Валентина 
Иннокентьевна 

№б/н от 
14.12.2009 

аренда нежилого 
помещения 

85 

ИП Косицын Владимир 
Александрович 

№б/н от 
20.10.2009 

услуги автомойки 4 

Резерв по сомнительным долгам, сформированный по задолженности покупателей 
(вычитается из стр. 241) 

ООО "Гиперцентр СПб" дог. ГСПБ/60-
22/8 от 

25.06.2008 

осуществление 
технадзора за 
переносом ВЛ 

268 

ООО Элемаш-Энерго дог. 23 от 
01.07.2008 

Проведение 
тех.надзора и 

тех.сопровожд. 

3 000 

 
В 2010 году дебиторская задолженность на убыток Общества не списывалась. 
 
Удельный вес дебиторской задолженности в общей сумме оборотных активов 
составляет 33,4%. Вся сумма дебиторской задолженности по состоянию на 
31.12.2010 является краткосрочной. 
 
 

№ Состав задолженности Сумма на 31.12.2010, 
тыс. руб. 

 Дебиторская задолженность, всего 394 894 

1. Другие покупатели и заказчики, в т.ч.: 317 899  
1.1 ОАО «ФСК ЕЭС» 316 899 
2. Авансы выданные, в т.ч.: 33 245 
2.1 ООО "Стрелецкая Слобода" 21 440 
2.2 ООО "Деловой Дом на  Архиерейской" 2 151  
2.3 ООО "БЦ "СадКо" 2 138 
2.4 ООО "Инвест Информ Проект" 1 272 
3. Прочие дебиторы: 43 750  

3.1  Переплата по налогам в федеральный 
бюджет: 9 683  

 - налог на доходы физических лиц      137  
 - налог на прибыль в федеральный бюджет 9 546  

3.2 Переплата по налогам в бюджеты субъектов 
РФ 28 238  

3.3. Переплата в государственные и 
внебюджетные фонды 3 337  

3.4 Другие дебиторы 2 492  
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  Кредиторская задолженность 

№ Состав задолженности 
Сумма на 

31.12.2010,  
тыс. руб. 

 Кредиторская задолженность, всего 291 019 
1. Поставщики и подрядчики: 15 816 
1.1 ООО "Бизнес Гарант Групп"  2 528          
1.2 Филиал ОАО "ИЦ ЕЭС" - "Фирма ОРГРЭС" 2 790 
1.3 ООО "Сервис-Интегратор" 1 208 
1.4 ООО "МАРШРУТ-Т"       1 067 
1.5 ООО "Инвест Информ Проект" 979 
1.6 ООО "Промсервис" 643 
1.7 Прочие кредиторы 6 601 
2. Задолженность по оплате труда 139 636 
3. Задолженность по социальному страхованию 7 482 
4. Задолженность перед бюджетом, в том числе: 124 381 
 - налог на доходы физических лиц 23 314 
 - налог на добавленную стоимость 100 807  
 Прочие налоги 260 
5. Другие кредиторы 3 704  
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В 2010 году на финансовый результат (прибыль) кредиторская задолженность   
Общества не списывалась. 
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 ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

Уставный капитал Общества составляет 833 000 000 рублей, разделенных на 
833 000 000 обыкновенных  акций номинальной стоимостью 1 (один)  рубль 
каждая. 100% акций Общества принадлежит ОАО «ФСК ЕЭС».   

Принципы дивидендной политики ОАО «ЦИУС ЕЭС» закреплены в нормативном 
документе «Положение о дивидендной политики ОАО «ЦИУС ЕЭС», утвержденном 
решением Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС»  15 декабря 2008 года (Протокол 
№9).  

С полным текстом Положения можно ознакомиться на корпоративном сайте: 
http://www.cius-ees.ru/ru/shareholder/documents/. 

В соответствии с Уставом Общество вправе дополнительно к размещенным 
обыкновенным именным акциям разместить 833 000 000 обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

В соответствии с Протоколом № 2 от 06.02.2008 года в качестве регистратора 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» утверждено ЗАО «СТАТУС». 
 
Полное фирменное 
наименование: 

Закрытое акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС» 

Сокращенное фирменное 
наименование: ЗАО «СТАТУС» 

Лицензия: 
Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на 
осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-
1-00304 от 12.03.04 без ограничения срока действия 

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул.Добровольческая, д. 1/64 

Телефон: (495) 974-83-45, 974-83-50 

Факс: (495) 911-14-31 

E-mail: office@rostatus.ru  

Корпоративный сайт: www.rostatus.ru  

 

Список аффилированных лиц Общества размещен на корпоративном сайте: 
http://www.cius-ees.ru/ru/shareholder/List_aff/ 

 



53

 

 

 СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Общие сведения об организации корпоративного управления 

ОАО «ЦИУС ЕЭС» является открытым акционерным обществом, структура и 
компетенция органов управления которого определяется Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Существующая система 
корпоративного управления в ОАО «ЦИУС ЕЭС» основана на единых 
корпоративных стандартах, ориентирована на повышение эффективности 
операционной деятельности Общества и реализацию стратегии ОАО «ФСК ЕЭС» в 
части строительства электросетевого комплекса.  

Высшим органом управления ОАО «ЦИУС ЕЭС» является Общее собрание 
акционеров. В период между собраниями, полномочия по управлению Обществом 
осуществляет Совет директоров Общества. Обеспечение оперативного 
управления Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом  – 
Генеральным директором Общества, избранным Советом директоров.  
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» Общим собранием акционеров ежегодно избирается 
Ревизионная комиссия.  

 Принципы и документы корпоративного управления 

Корпоративное управление ОАО «ЦИУС ЕЭС» - это система взаимодействия, 
которая отражает интересы акционеров, заинтересованных лиц, и направлена на 
получение максимальной информации об Обществе в соответствии с 
действующим законодательством.  

Сознавая ответственность и признавая важность качественного корпоративного 
управления для успешного ведения бизнеса и для достижения взаимопонимания 
между всеми заинтересованными в деятельности компании лицами, ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» следует в своей деятельности принципам добросовестного корпоративного 
управления, отраженным в Кодексе корпоративного поведения (утв. ФКЦБ России 
04 апреля 2002 года).  

 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» следует основным принципам корпоративного поведения:  

 
 Общество соблюдает нормы действующего законодательства и следует 

наилучшей мировой практике в области корпоративного управления.  
 Общество действует с целью получения прибыли. 
 Общество четко определяет и обнародует свою стратегию и задачи.  
 Информация о перспективах Общества, поставленных целях, сроках и способах 

их достижения, а также о возможных рисках и влияниях внешней среды 
доводится до ведома акционеров и других заинтересованных лиц.  

 В своей деятельности Общество ориентируется на долгосрочную перспективу.  
 Общество защищает интересы акционеров и обеспечивает равное отношение ко 

всем акционерам.  
 Основные решения относительно деятельности Общества принимаются при 

участии акционеров путем голосования на общем собрании акционеров.  
 Акционеру предоставляется возможность голосовать на собрании лично или 

через представителя.  
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 Общество в полном объеме обеспечивает акционера информацией, 
необходимой для реализации права голоса на собрании акционеров.  

 Акции одного вида предоставляют одинаковые права.  
 Общество обеспечивает акционеру осуществление права голоса по принципу 

«одна акция – один голос».  
 Деятельность Общества прозрачна: функции и компетенция каждого органа 

управления четко определены и зафиксированы в письменной форме, 
Общество раскрывает существенную информацию о своей деятельности.  

 Общество предоставляет точную, объективную, своевременную, доступную 
информацию, достаточную для принятия взвешенного решения.  

 Общество поддерживает постоянную тесную связь со своими акционерами, 
обеспечивая их всей необходимой информацией и документацией.  

 В Обществе проводятся аудиторские проверки и проверки ревизионной 
комиссии.  

 Совет директоров Общества представляет интересы всех акционеров и 
подотчетен акционерам. Члены Совета директоров действуют в интересах 
Общества. К членам Совета директоров предъявляются требования 
относительно добросовестности, разумности, честности и лояльности.  

 Общество обеспечивает охрану окружающей среды, безопасность труда и 
социальную защищенность своих сотрудников.  

 

Корпоративное управление в ОАО «ЦИУС ЕЭС» основано на нормативно-правовой 
базе, включающей в себя нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
нормативную документацию ОАО «ФСК ЕЭС» и внутрифирменную нормативно-
методическую документацию Общества, что обеспечивает максимальную защиту 
акционеров от любых воздействий и мер, которые могут ограничить их в получении 
информации и реализации своих прав.  

 
Документы, регулирующие корпоративное управление в Обществе:  
 Устав ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.12.2007 № 

447р); 
 Положение о дивидендной политике ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол Совета 

директоров ОАО ЦИУС ЕЭС» от 15.12.2008 № 9);  
 Положение о порядке управления долговой позицией ОАО «ЦИУС ЕЭС» 

(Протокол Совета директоров ОАО ЦИУС ЕЭС» от 15.12.2008 № 9); 
 Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО 

«ЦИУС ЕЭС» (Протокол Совета директоров ОАО ЦИУС ЕЭС» от 15.12.2008 № 
9);  

 Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол Совета директоров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 15.12.2008 № 9);  

 Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» (Протокол Внеочередного Общего собрания акционеров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 22.12.2008 № 634); 

 Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол 
Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 22.12.2008              
№ 634); 

 Положение о секретаре Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол Совета 
директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 15.12.2008 № 9); 

 Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Протокол Совета директоров                        
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 13.02.2009 № 11); 
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 Порядок ведения Реестра нефинансового капитала ОАО «ЦИУС ЕЭС» и 
предоставления информации из него (Протокол Совета директоров ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» от 24.12.2010 № 36); 

 Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ЦИУС ЕЭС» на период 
2010 – 2012 гг. (Протокол Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 19.11.2010 № 
35). 

С полным текстом перечисленных документов можно ознакомиться на 
корпоративном сайте: http://www.cius-ees.ru/ru/shareholder/documents/  
 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» в полном объеме выполняет требования законодательства в 
области раскрытия информации. 
 
Дочерних и зависимых обществ ОАО «ЦИУС ЕЭС» не имеет. 
 

 Сведения об органах управления 

9.3.1 Общее собрание акционеров Общества 
Высшим органом управления ОАО «ЦИУС ЕЭС» является Общее собрание 
акционеров. Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу 
возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей 
деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию 
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества. 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 
редакции; 
2) реорганизация Общества;  
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с  Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» размещение дополнительных акций осуществляется 
только по решению Общего собрания акционеров; 
7) принятие решения о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»;  
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения 
их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций; 
9) дробление и консолидация акций Общества; 
10) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение 
их полномочий; 
12) утверждение Аудитора Общества; 
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13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества управляющей организации (управляющему); 
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года; 
16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 
83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества; 
21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 
22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 

В соответствии с Уставом Общества, в период владения ОАО «ФСК ЕЭС» всеми 
голосующими акциями Общества, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Правлением 
ОАО «ФСК ЕЭС», оформляются письменно и доводятся до сведения Общества в 
порядке, установленном внутренними документами ОАО «ФСК ЕЭС», 
регулирующими деятельность Правления ОАО «ФСК ЕЭС». 

На последнем Общем собранием акционеров Общества (решение Правления            
ОАО «ФСК ЕЭС», осуществляющего полномочия годового Общего собрания 
акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 30.06.2010 (Протокол 852/2) был утвержден 
годовой отчет Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределена 
прибыль ОАО «ЦИУС ЕЭС», принято решение о выплате годовых дивидендов, 
избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, а также  утвержден аудитор 
Общества. 

Внеочередные общие собрания акционеров Общества в 2010 году не проводилось. 
 
9.3.2 Совет директоров 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего 
собрания акционеров.  

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров Общества. 
Компетенция Совета директоров Общества определена Уставом Общества, 
размещенном  на корпоративном сайте:  
http://www.cius-ees.ru/uploaded/file_list/1_Ustav_TSIUS.pdf 
 

В 2010 году управление Обществом осуществлялось под руководством 2 созывов 
Совета директоров. 

До 30.06.2010 действовал состав Совета директоров, избранный 

Совет Директоров  ОАО  «ЦИУС ЕЭС» 

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
Общества 

Доля 
принадлежащих 

члену СД 
обыкновенных 

акций 
Общества 

Светлицкий 
Станислав 
Юрьевич 

заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации 0% 0% 

Шарипов 
Рашид 
Равелевич 
 

Член Совета директоров ОАО 
«ФСК ЕЭС», 
заместитель Генерального 
директора  
ООО «КФК-Консалт» 

0% 0% 

Маслов  
Алексей 
Викторович 

Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»,  
Генеральный директор ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» 

0% 0% 

 
Иванов 
Сергей 
Николаевич 
 

первый заместитель Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 0% 0% 

 
Дробышев 
Павел 
Юрьевич 
 

начальник Департамента 
нормативно-правовой работы НП 
«Совет рынка» 

 
0% 

 
0% 

 
Тихонова 
Мария 
Геннадьевна 
 

начальник отдела Департамента 
Минэнерго России 0% 0% 

 
Ноздрачев 
Денис  
Александрович 
 

Директор Департамента  
ОАО «Внешэкономбанк» 
 

0% 0% 
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Биографические данные членов Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» , 
избранного 29.06.2009 (данные указаны на период полномочий Совета 
директоров) 
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Решением Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществляющего полномочия годового 
Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 30.06.2010 (Протокол 852/2) 
Совет директоров Общества избран в следующем составе (должности указаны на 
момент избрания): 
 

 

Совет Директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
Общества 

Доля 
принадлежащих 

члену СД 
обыкновенных 

акций Общества 

Шишкин 
Андрей 
Николаевич 

Председатель Совета директоров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС»,  
заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации 

0% 0% 

Малышев 
Андрей 
Борисович 
 

Член Совета директоров  
ОАО «ЦИУС ЕЭС», 
Член Совета директоров ОАО 
«ФСК ЕЭС», 
заместитель Генерального 
директора Государственной 
корпорации «Роснанотех» 

0% 0% 

Мангаров 
Юрий 
Николаевич 

Член Совета директоров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», 
Директор по контрольно-
ревизионной деятельности ОАО 
«ФСК ЕЭС» 

0% 0% 

 
Майоров 
Владимир 
Александрович 
 

Член Совета директоров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», 
первый заместитель 
Генерального директора  
ОАО «ГК ЭФЭСк» 

0% 0% 

Сергеев 
Сергей 
Владимирович 

 
Член Совета директоров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», 
начальник Департамента 
инвестиций и сводного 
планирования ОАО «ФСК ЕЭС» 

 
0% 

 
0% 

Тихонова 
Мария 
Геннадьевна 

Член Совета директоров 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», 
Директор Департамента 
экономического регулирования и 
имущественных отношений в ТЭК 
Минэнерго России 

0% 0% 

Никонов 
Василий 
Владиславович 

Член Совета директоров  
ОАО «ЦИУС ЕЭС», 
Директор Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго 
России 

0% 0% 
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Биографические данные членов Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС», избранного 
30.06.2010. 
 
Шишкин Андрей Николаевич 

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС»  
Председатель Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС»  
заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

Дата рождения:  13.03.1959 

Образование: 

Высшее, окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой промышленности по 
специальности «Промышленная теплоэнергетика» и 
получил квалификацию «инженер-
промтеплоэнергетик».  
В 2000 году окончил Финансовую академию при 
Правительстве РФ (Институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров по финансово-
банковским специальностям).  
В 2002 году окончил Московскую международную 
высшую школу бизнеса "МИРБИС" (Финансово-
банковский центр). 
 

Работа в прошлом: 

1991-2005 - занимал руководящие должности в 
различных кредитно-финансовых учреждениях.  
2005 - Генеральный директор ОАО «Уральская 
энергетическая управляющая компания» 
(единоличный исполнительный орган ОАО 
«Тюменьэнерго» и ОАО «Курганэнерго»). После 
реформирования ОАО «Тюменьэнерго» возглавил 
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», а 
затем ОАО «ТГК-10». 
2008-2009 - первый вице-президент                                         
ОАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС-
Холдинг).  
С января 2010 года – заместитель Министра 
энергетики Российской Федерации.  

 
Малышев Андрей Борисович 

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС»  
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 
Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Роснанотех» 

Дата 
рождения:  26.09.1959  

Образование: 

Высшее, окончил Московский энергетический институт, по 
специальности «Автоматизация теплоэнергетических процессов»;  
Кандидат социологических наук; 
Кандидат технических наук. 
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Малышев Андрей Борисович 
 

Работа в 
прошлом: 

До 2002 года работал в Государственном научно-
исследовательском, проектно-конструкторском и изыскательском 
институте «Атомэнергопроект». Занимал должности от инженера 
до Генерального директора. 
В июле 2002 года был назначен заместителем Министра 
Российской Федерации по атомной энергии. 
С июня 2003 года работал в должности руководителя 
Госатомнадзора России, преобразованного в марте 2004 года 
в Федеральную службу по ядерной и радиационной безопасности. 
С мая 2006 года по октябрь 2007 года работал в должности 
заместителя руководителя Росатома. 
С 29 декабря 2007 года — заместитель Генерального директора, 
член Правления РОСНАНО. 

 
Мангаров Юрий Николаевич 

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС»  
Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Председателя Правления – 
Директор по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» 

Дата рождения:  06.11.1956 

Образование: 

Высшее, окончил Московский институт народного хозяйства 
имени Г.В. Плеханова по специальности «Экономика и 
кибернетика» 
 

Работа в 
прошлом: 

с 1980 по 2003 год работал в горно-металлургической отрасли. 
Занимал должности от инженера на Норильском горно-
металлургическом комбинате до директора ОАО «Норильский 
комбинат».  
2003 год - заместитель директора по персоналу и социальной 
политике ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский 
никель», затем последовательно занимал должности 
заместителя Директора по трудовым отношениям и заработной 
плате, руководителя аппарата Директора.  
2009 год - заместитель руководителя Дирекции финансового 
контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС», впоследствии - 
Директор по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «ФСК 
ЕЭС».  
С 2010 года – заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС».  
В сентябре 2010 года избран членом Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС». 
 

Майоров Владимир Александрович 

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС» 

Дата рождения:  19.04.1953 

Образование: Высшее, окончил Ивановский энергетический институт имени 
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Мангаров Юрий Николаевич 
В.И. Ленина по специальности «Электрические системы». 
 

 
Работа в 
прошлом: 

До 2003 года занимал различные должности в тресте 
«Севзапэлектросетьстрой». 
С 2003 по 2007 год – главный инженер ОАО 
«Севзапэлектросетьстрой»,  впоследствии - первый заместитель 
Генерального директора. 
С 2007 по 2010 год – ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», первый 
заместитель директора С-Петербургского филиала, директор по 
управлению производственными силами Аппарата управления, 
директор бизнес-единицы «Сети». 
В 2010 году – ООО «ГК «ЭФЭСк», Первый заместитель 
Генерального директора. 
С 11.08.2010 – Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
 

 
Никонов Василий Владиславович 
Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 

Дата рождения:  27.04.1972 

Образование: 

Высшее, окончил  Куйбышевский политехнический институт по  
специальности «Композиционные и порошковые материалы, 
покрытия» 
Окончил Самарскую государственную экономическую академию  
по специальности «Финансы и кредит» 
 

 
Работа в 
прошлом: 

С 2005 по 2008 год – генеральный директор ОАО «Волжская 
ТГК». 
С 2008 по 2010 год – советник Президента ОАО «АВТОВАЗ». 
С 2010 года – Директор Департамента развития 
электроэнергетики Министерства энергетики Российской 
Федерации 

 
Сергеев Сергей Владимирович 

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

Дата рождения:  25.05.1976 

Образование: 

Высшее, окончил Новочеркасский государственный технический 
университет по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство». 
 

Работа в 
прошлом: 

До 2005 года работал на предприятиях строительной и нефтяной 
отрасли. 
С 2006 по 2008 год – ООО «Центр управления проектом 
«Восточная Сибирь – Тихий океан». Занимал должности от 
директора по подготовке и организации производства до 
Генерального директора. 
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Сергеев Сергей Владимирович 
2009 год – начальник Департамента инвестиций и сводного 
планирования ОАО «ФСК ЕЭС». 
С 2010 года – заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС». 

 
Тихонова Мария Геннадьевна 

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Директор Департамента Минэнерго России 

Дата рождения:  06.07.1980 

Образование: 

Высшее, окончила Волго-Вятскую Академию государственной 
службы по специальности «Государственное и муниципальное 
управление». 
Окончила Академию народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации, профессиональная переподготовка по 
программе «Государственное управление экономическим 
развитием». 
Окончила Высшую школу экономики по программе «Мастер 
делового администрирования (МВА)», специализация – финансы. 
Кандидат экономических наук. 
 

Работа в 
прошлом: 

С 2005 по 2008 год – Федеральное агентство по энергетике, 
заместитель начальника отдела Управления правового 
обеспечения и имущественных отношений в ТЭК. 
С 2008 по 2009 год – Министерство энергетики Российской 
Федерации, заместитель Директора Департамента 
экономического регулирования и имущественных отношений в 
ТЭК. 
С 2009 года – Министерство энергетики Российской Федерации, 
Директор Департамента экономического регулирования и 
имущественных отношений в ТЭК. 

 
Советом директоров Общества комитеты Совета директоров в 2010 году не 
создавались. 
 
Совет директоров Общества провел в 2010 году 12 заочных заседаний и 2 очных 
заседания, на которых было рассмотрено 45 вопросов различного направления и 
характера, в том числе вопросы избрания единоличного исполнительного органа 
Общества, утверждения локальных нормативных актов, а также вопросы участия 
Общества в саморегулируемых организациях. 
Решения Совета директоров Общества, принятые в 2010 году, определили 
приоритетные направления деятельности и развития Общества. 
 
Приоритетным и основным направлением деятельности Общества является  
выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», основные параметры 
которой определены Заданием компании.  
В целях оптимизации издержек Общества решением Совета директоров Общества 
от 15.06.2010 (протокол заседания № 27) был утвержден Бизнес-план Общества на 
2010 год, предусматривающий и устанавливающий плановые показатели 
деятельности Общества, в том числе показатели реализации инвестиционной 
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программы ОАО «ФСК ЕЭС», бюджет доходов и расходов Общества, плановые 
показатели численности персонала Общества и т.д. 
В рамках осуществления контрольных функций Советом директоров Общества 
ежеквартально рассматривались отчеты об исполнении Бизнес-плана Общества. 
Система показателей деятельности Общества, предусмотренная Бизнес-планом и 
результаты его исполнения за 2010 год отражены в разделах 4, 7, 10 и 15 
настоящего Годового отчета. 
 
Другим приоритетным направлением для Общества в 2010 году являлось 
формирование и актуализация локальной нормативной базы, регулирующей 
наиболее важные вопросы деятельности Общества.  
В рамках данного направления решением Совета директоров от 19.11.2010 
(протокол заседания № 35) был утвержден в новой редакции Стандарт бизнес-
планирования Общества.  
Стандарт бизнес-планирования предусматривает способы организации 
деятельности Общества путем разработки ключевых параметров, обеспечивающих 
выполнение устанавливаемых стратегией развития Общества целей или 
выполнение основных направлений деятельности, определяемых внутренними 
документами, отдельными решениями органов управления Общества и ОАО «ФСК 
ЕЭС», а также обеспечивающие достижение установленных целевых значений 
стратегических ключевых показателей эффективности. Стандарт закрепляет 
бизнес-планирование, как ключевой инструмент регулирования деятельности 
Общества в кратко- и/или среднесрочной перспективе со стороны акционера               
(ОАО «ФСК ЕЭС»), играет важную роль в поддержании финансовой устойчивости 
Общества, а также предусматривает механизмы стимулирования работников 
Общества.  
Необходимо также отметить утверждение Советом директоров Общества в  
отчетном периоде Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» на период 2010 – 2012 г.г. 
 
Для Общества также остается приоритетным направлением поддержание должной 
степени прозрачности деятельности и имущественного положения. 
В целях реализации указанного направления, для обеспечения выполнения 
требований статей 89 и 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 № 208-ФЗ, в части представления акционерам, кредиторам и в средства 
массовой информации актуальных и достоверных сведений об Обществе, 
решением Совета директоров от 24.12.2010 (протокол заседания № 37) был 
утвержден Порядок ведения Реестра нефинансового капитала и предоставления 
информации из него. Принятый Порядок предусматривает систему ведения 
Обществом баз данных имущества Общества, позволяющую оперативно 
предоставить акционеру общества либо его кредитором достоверную информацию 
об имущественном положении Общества. 
 
 
В рамках осуществления текущей деятельности Советом директоров были 
внесены изменения в Устав Общества, связанные с изменением места нахождения 
филиалов Общества. 
Решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров в 2010 году не 
принималось. 
Обучения членов Совета директоров за счет средств Общества в 2010 году не 
проводилось. 
Решения Совета директоров Общества, принятые в течение рассматриваемого 
периода, выполнены. 
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В 2010 году Обществом не заключались сделки, являющиеся крупными сделками 
либо сделками с заинтересованность, требующие одобрения Советом директоров 
либо Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
В 2010 году Обществом не заключались сделки с государственными компаниями и 
внутрикорпоративные сделки. 
При осуществления текущей хозяйственной деятельности в 2010 году Обществом 
были заключены сделки с акционером Общества (ОАО «ФСК ЕЭС») - 
дополнительные соглашения к договору на выполнение функций заказчика-
застройщика от 01.04.2008 № Ц/01: дополнительное соглашение № 5 от 18.01.2010, 
дополнительное соглашение № 6 от 11.02.2010 и дополнительное соглашение № 7 
от 12.07.2010. 

9.3.3 Исполнительный орган 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом – Генеральным директором. 
К компетенции Генерального директора, в соответствии с Уставом Общества, 
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 
и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества подотчетен 
Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, действует на 
основании Устава Общества. 
 
В период с 01.01.2010 по 31.12.2010 года осуществляли трудовую деятельность в 
качестве единоличного исполнительного органа – Генерального директора 
Общества Хайдаров Ф.Р. и Майоров В.А. 
 
Хайдаров Фарид Рифович избран Генеральным директором Общества 
Решением Совета директоров Общества от 27.04.2010 (Протокол № 25) и 
являлся Генеральным директором Общества с 28.04.2010 по 10.08.2010 (до 
28.04.2010 являлся исполняющим обязанности Генерального директора).  
Оплата труда Хайдарову Ф.Р. производилась в соответствии с  действующими в 
2010 году Положением о материальном стимулировании Генерального 
директора ОАО «ЦИУС ЕЭС», Положением о льготах и компенсациях 
(социальном пакете) Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС» и Положением 
о специальном премировании Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС», 
являющимися Приложениями к Трудовому договору с Генеральным директором 
Общества Хайдаровым Фаритом Рифовичем №48/09 от 21.12.2009 (в редакции 
от 27.04.2010). 
Генеральному директору Хайдарову Ф.Р. выплачивался должностной оклад в 
размере 350 000 руб. в месяц, установленный в соответствии с Положением о 
материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС». 
Квартальные и годовая премии за отчетный период Генеральному  директору 
Хайдарову Ф.Р. не выплачивались. 
Выплачена единовременная премия Хайдарову Ф.Р. в связи с награждением 
корпоративной наградой ОАО «ФСК ЕЭС» - нагрудным знаком «За 
строительство и реконструкцию электросетевых объектов» в соответствии с 
решением Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 10.08.2010 (Протокол №29). 
Произведена денежная компенсация Хайдарову Ф.Р. в связи с прекращением 
трудового договора по соглашению сторон на основании решения Совета 
директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 10.08.2010 (Протокол № 30). 
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Общая сумма выплат Хайдарову Ф.Р. за 2010 год составила 9 494 531,32 рублей. 
 
Решением Совета директоров Общества от 10.08.2010 (Протокол № 31) с 
11.08.2010 Генеральным директором Общества избран Майоров Владимир 
Александрович.  
Оплата труда Майорову В.А. производилась в соответствии с Положением о 
материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС», 
Положением о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального 
директора ОАО «ЦИУС ЕЭС» и Положением о специальном премировании 
Генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющимися Приложениями к 
Трудовому договору с Генеральным директором Общества Майоровым 
Владимиром Александровичем №104/10 от 11.08.2010 (дополнительное 
соглашение №1 от 15.11.2010). 
Генеральному директору Майорову В.А. выплачивался с 11.08.2010 по 14.11.2010 
должностной оклад в размере 350 000 руб. в месяц, установленный в 
соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального 
директора ОАО «ЦИУС ЕЭС», и с 15.11.2010 в размере 710 000 руб. в месяц 
(дополнительное соглашение № 1 к ТД от 15.11.2010).  
Квартальные и годовая премии за отчетный период Генеральному  директору 
Майорову В.А. не выплачивались. 
Общая сумма выплат Майорову В.А. за 2010 год составила                                               
3 256 861,11 рублей  
 
Майоров Владимир Александрович 

Член Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС» 

Дата рождения:  19.04.1953 

Образование: 
Высшее, окончил Ивановский энергетический институт имени 
В.И. Ленина по специальности «Электрические системы». 
 

 
Работа в 
прошлом: 

До 2003 года занимал различные должности в тресте 
«Севзапэлектросетьстрой». 
С 2003 по 2007 год – главный инженер ОАО 
«Севзапэлектросетьстрой»,  впоследствии - первый заместитель 
Генерального директора. 
С 2007 по 2010 год – ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», первый 
заместитель директора С-Петербургского филиала, директор по 
управлению производственными силами Аппарата управления, 
директор бизнес-единицы «Сети». 
В 2010 году – ООО «ГК «ЭФЭСк», Первый заместитель 
Генерального директора. 
С 11.08.2010 – Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС» 

 

9.3.4 Ревизионная комиссия 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная 
комиссия.  
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 
бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 
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2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения 
финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов 
управления Общества; 
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, в частности: 

 проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом 
финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия 
законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 
документам Общества; 

 контроль за сохранностью и использованием основных средств; 
 контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки 

Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
 контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 
 контроль за формированием и использованием резервного и иных 

специальных фондов Общества; 
 проверка правильности и своевременности начисления и выплаты 

дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по 
иным ценным бумагам; 

 проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению 
нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками 
(ревизиями); 

 осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой 
финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

 
За отчетный период 2010 года в Обществе действовала Ревизионная комиссия, 
избранная решением Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществляющим полномочия 
годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 30.06.2010 (Протокол 
852/2) в следующем составе (должности указаны на момент избрания): 
 

Состав Ревизионной комиссии ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Лелекова  
Марина 
Алексеевна 

Начальник Департамента контроля и ревизии ОАО «ФСК ЕЭС» 

Янюшкина 
Эвелина 
Гарриевна 

Руководитель направления методологии, планирования и анализа 
Департамента контроля и ревизии ОАО «ФСК ЕЭС» 

Ким Светлана 
Анатольевна 

Руководитель направления контроля инвестиционной деятельности 
Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» 

Орехов Александр 
Павлович 

Первый заместитель начальника Департамента экономической 
безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» 

Тростникова Елена 
Николаевна 

Ведущий эксперт направления методологии и специальных проектов 
Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» 

  

Решений о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии в 2010 году не 
принималось. 

9.3.5 Дирекция финансового контроля и внутреннего аудита 

В  организационной структуре Общества предусмотрена Дирекция финансового  
контроля и внутреннего аудита. 
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Дирекция финансового контроля и внутреннего аудита (далее – Дирекция) 
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и инвестиционной 
деятельностью подразделений Общества, его филиалов с  целью  
предупреждения,   выявления,  пресечения  нарушений в управлении денежными и 
материальными ресурсами, влекущих прямой или косвенный финансовый или 
материальный ущерб Обществу. 
Дирекция в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общих 
собраний акционеров, Совета директоров, Положением о порядке осуществления 
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, приказами и 
распоряжениями Общества, Положением о структурном подразделении. 
 
К основным функциям Дирекции относятся: 
1) Проведение проверок, анализ и обобщение результатов проверок 
финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании планов проверок;  
2) координация работы структурных подразделений Общества при проведении 
внутренних контрольных мероприятий; 
3) учет выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и 
предоставление информации о таких нарушениях Совету директоров и 
Генеральному директору; 
4) контроль своевременности и полноты устранения нарушений, выявленных в 
результате проверок; 
5) анализ результатов внешних проверок Общества, контроль устранения 
нарушений, выявленных в ходе внешних проверок;  
6) подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего 
контроля; 
7) проверка и оценка достаточности и эффективности системы внутреннего 
контроля. 
 
В целях совершенствования системы внутреннего контроля Общества, выявления 
и минимизации финансовых и операционных рисков в бизнес-процессах филиалов 
Общества, связанных с организацией договорной работы, выполнением 
инвестиционной программы, организацией и ведением бухгалтерского и 
налогового учета Дирекцией были проведены проверки в 2010 году. 
 
 

№ 
п/п Структурное подразделение Период проведения 

проверки 
1 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада Апрель 2010 

2 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Юга Май 2010 

3 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной Сибири Июнь 2010 

4 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Сибири Июль 2010 

5 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Урала Август 2010 

6 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока Август 2010 

7 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Волги Ноябрь 2010 
   
 

По результатам проведенных проверок были сформированы акты, содержащие 
выявленные нарушения и замечания для их дальнейшего устранения. 
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Кроме того, Департаментом контроля и ревизий ОАО «ФС ЕЭС» в 2010 году были 
проведены проверки реализации инвестиционных проектов Общества. По 
результатам проведенных проверок ОАО «ЦИУС ЕЭС» разработаны мероприятия 
по устранению выявленных нарушений и недостатков выпущены организационно-
распорядительные документы по исполнению мероприятий. 

№ 
п/п Структурное подразделение Период проведения проверки 

1 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока Март 2010 
 Ноябрь 2010 

2 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Сибири Сентябрь 2010 

3 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной 
Сибири Август 2010 

4 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Урала Июль 2010 
5 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Центра Июнь 2010 
6 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада Февраль 2010 
7 ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Волги Декабрь 2010 
   
 

 В соответствии с договором 137/А-ИПП/10 от 13.12.2010 ООО «Институт проблем 
предпринимательства» проведена независимая проверка бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 с целью 
подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности Общества. По 
результатам проверки представлено аудиторское заключение. 
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 КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ  
ПАРТНЕРСТВО 

Основные принципы кадровой политики Общества – формирование  системы 
работы с персоналом, способной обеспечить выполнение поставленных перед 
Обществом задач и обеспечить максимальную реализацию потенциала каждого 
сотрудника. 

 Цели кадровой политики Общества: 

 создание среды, обеспечивающей  эффективное использование трудовых 
ресурсов; 

 создание условий для реализации потенциала каждого работника; 

 обеспечение социальной защищенности работников Общества. 

 
 Информация о динамике  роста численности                                                                                                             

персонала Общества в 2008-2010 годах. 
Рост фактической среднесписочной численности персонал, занятого в основной 
деятельности, в период с 2008 по 2010 годы обусловлен ростом объема 
капитальных вложений (КВЛ) в указанный период:  

Параметры 

Фактическая 
среднесписочная 
численность за 

2008г. 

Фактическая 
среднесписочная 
численность за 

2009г. 

Фактическая 
среднесписочная 
численность за 

2010г. 

Рост в 2010г. 
относительно 

2009г., % 

Численность
, чел. 685 859 1 043 21,4 

Объем КВЛ, 
млн. руб., с 
учетом НДС 

82 817,6 94 713,8 127 274,78 34,4 

 
 Анализ причин общей текучести персонала                                                                                          

Общества в 2008-2010 гг. 
 

Общая текучесть персонала Общества в 2008 году составила 3,5%, в 2009 году – 
5%, в 2010 году – 8%.  

Основными причинами роста текучести в 2010 по сравнению с 2008 являются 
реформирование организационной структуры Общества, функциональные 
обязанности и перспективы карьерного роста, уровень оплаты труда. 

 

 
 

 
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   Квалификационный состав персонала по категориям 

(по состоянию на 31.12. 2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастной состав персонала 
 Распределение персонала  

по уровню образования 

 

 

 

 Совершенствование системы управления персоналом 

Совершенствование системы управления персоналом – одна из приоритетных 
задач ОАО «ЦИУС ЕЭС». Общество стремится обеспечить прозрачную, понятную 
и эффективную систему управления персоналом, внедряя эффективные 
инновационные технологии в оперативную деятельность структурных 
подразделений с целью повышения качества и производительности труда. 
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 Обучение и развитие персонала 

 
 

 
 
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 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

В 2010 году усилия ОАО «ЦИУС ЕЭС», генподрядчиков, проектировщиков, 
заводов-изготовителей в части осуществления технического прогресса были 
сконцентрированы на внедрении новых видов средств компенсации реактивной 
мощности, компактных решений РУ, нового программного обеспечения на 
подстанциях  35-500 кВ. 

 В части ПС 

1. На ПП 500 кВ  Нелым  (МЭС Западной Сибири) установлен и введен в 
опытную эксплуатацию управляемый шунтирующий реактор УНШРТД-
180000/500 производства ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» г. Москва. Система 
автоматического регулирования (САР) изготовлена НИЦ ПТ ОАО 
«Электровыпрямитель» г. Саранск. 

2. На ПС 220 кВ Селендума (МЭС Сибири) установлены и введены в работу два 
управляемых шунтирующих реактора РТУ-25000/35 – УХЛ1 производства ОАО 
«Электрические управляемые реакторы». 

3. На ПС 500 кВ Означенное (МЭС Сибири) введены в работу батареи 
статических конденсаторов с установкой токоограничивающих реакторов в 
нейтрали  ООО НПЦ  «Энерком-Сервис»– БСК 220 кВ 3х104 Мвар.     

4. Проведена замена синхронных компенсаторов на статические тиристорные 
компенсаторы в Юго-Западном районе Кубани, на следующих объектах: 

 ПС 220 кВ Афипская  - 2 х 50 Мвар; 

 ПС 220 кВ Славянская – 50 Мвар. 

5. Применено оборудование КРУЭ  различных изготовителей (всего - 147 ячеек 
с выключателями на 7 объектах), при этом внедрялись сравнительно новые 
для РФ КРУЭ 110 кВ в трѐхфазной оболочке с токами термической стойкости 
до 63 кА (более компактные по сравнению с КРУЭ в однофазном исполнении), 
в т.ч.: 

 ЦИУС Юга: 
 КРУЭ 220 кВ тип В-105 Арева (Альстом): ПС 220 кВ Дагомыс;  
 КРУЭ 110 кВ тип 145SP-1 (Хѐндай, Корея): ПС 110 кВ Лаура,  ПС 110 кВ Роза 
Хутор,  

 ЦИУС Северо-Запада: 
 КРУЭ 330 кВ тип ELK-34, КРУЭ 110 кВ тип ELK-0, АББ ПС 330 кВ Южная 
СПб; 
 КРУЭ 330 кВ тип ELK-34, КРУЭ 110 кВ, тип ELK-0, АББ ПС 330 кВ 
Центральная СПб; 
 КРУЭ 220 кВ тип 8DN9-2, Сименс ПС 220 кВ Проспект Испытателей СПб. 

 ЦИУС Центра: 
 КРУЭ 220 кВ, тип В-105, КРУЭ 110 кВ тип В-105, Арева ПС 500 кВ Чагино. 

 В КРУЭ использовался весь спектр возможных связей с внешними 
устройствами (линиями, трансформаторами): кабельные заходы, заходы через 
элегазовый токопровод и вводы «элегаз-воздух». 

6. Внедрено инновационное программное обеспечение АИИС КУЭ (СПО 
«Метроскоп» и АСКУЭ Альфа Центр)        обеспечивающее контроль балансов 



75

 

 

электроэнергии на  807  ПС 35-750 кВ, их централизованный сбор и 
распределенную обработку информации с ПС. 

 В части ВЛ 

Завершение аттестации серии компактных проводов типа aero-z. В декабре 2010 
года начата поставка aero-z на объект комплексной реконструкции МЭС Юга ВЛ 
220 кВ Центральная – Шепси (АААС 504-2Z, 82,5 км, одна цепь).  

 В части научно-технической политики 

В ОАО «ФСК ЕЭС» (Департамент технологического развития и инноваций) 
направлены: 

 Разработанные Техническим управлением материалы по конструкции 
кабельных каналов для вторичных систем ПС на основе полиэтиленовых 
двухстенных гофрированных труб. Новая конструкция кабельных каналов 
удовлетворяет требованиям  СТО 56947007-29.240.044-2010 «Методические 
указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах 
электросетевого хозяйства».  

 Предложения  Технического управления  по  внесению изменений  в 
отдельные главы Норм технологического проектирования ПС 356-750 кВ по 
разделам: 

- п. 6.1  Собственные нужды ПС, 
- п. 6.2  Кабельное хозяйство ПС, 
- п. 16.3 Противопожарные мероприятия, 
- п. 21.  Охрана окружающей среды. 
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 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

При организации строительства электросетевых объектов ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
осуществляются мероприятия в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. 

В соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ в 
составе проектной документации разрабатывается раздел «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды». Данный раздел содержит результаты оценки 
воздействия на окружающую среду и перечень мероприятий по предотвращению и 
снижению негативного воздействия на окружающую среду и рациональному 
использованию природных ресурсов. 

При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте электросетевых 
объектов ОАО «ФСК ЕЭС» реализуются мероприятия, направленные на 
минимизацию уровня воздействия на окружающую среду: 
 рациональное использование земель при складировании конструкций во время 

строительства;  
 восстановление и планировка нарушенного покрытия с благоустройством и 

озеленением территории; 
 проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве;  
 обустройство мест накопления отходов в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими и экологическими требованиями; 
 своевременная утилизация отходов производства и потребления; 
 повторное использование строительных отходов (например, отходы бетона 

используются для обратной засыпки и отсыпки подъездных путей); 
 строительство локальных очистных сооружений для  очистки сточных вод с 

целью  предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод; 
 сооружение шумозащитных экранов, размещение которых позволяет 

уменьшить шумовое воздействие на жилую застройку до нормативных 
величин; 

 применение защитных устройств, предотвращающих попадание животных на 
территорию электросетевых объектов. 

Ответственность за реализацию природоохранных мероприятий в процессе 
строительства, реконструкции и капитального ремонта электросетевых объектов 
возлагается на руководителей подрядных организаций, а контроль за их 
своевременным исполнением - на ОАО «ЦИУС ЕЭС». 

При принятии технических решений учитывается и степень влияния на 
окружающую среду, поэтому в первую очередь применяются решения, 
позволяющие снизить уровень воздействия: 
 применение герметичных необслуживаемых аккумуляторов, исключающих 

газовыделения в окружающую среду; 
 применение трансформаторов с усовершенствованными конструкциями, что 

позволяет снизить потери мощности на 10-15%; 
 применение металлических многогранных опор взамен решетчатых,  при этом 

вместо устройства котлована и выемки сотен кубометров грунта пробуривается 
отверстие диаметром всего 1, 2 метра, чем достигается меньшее воздействие 
на почву; 
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 применение монтажа провода без опускания на землю (методом «под 
тяжением») с использованием специальных машин и механизмов позволяет 
существенно снизить повреждение почвенно-растительного слоя по трассе ВЛ, 
которое неизбежно при применение традиционного метода монтажа провода. 

 строительство кабельных линий. Кабельные линии имеют ряд преимуществ 
перед воздушными линиями. Они не нарушают архитектурный облик, 
существенно надежнее, более экологичны за счет практически отсутствующего 
электромагнитного излучения в окружающую среду, значительно сокращается 
размер охранной зоны, что является немаловажным в городских условиях и 
позволяет вовлечь высвободившиеся территории под строительство. Данное 
технологическое решение предусмотрено в проекте электроснабжения 
инновационного центра Сколково. 

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» за 2010 год представлен в Приложении 5 
настоящего отчета. 



78

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ОБЩЕСТВА 

В соответствии с проведенными закупочными процедура независимым аудитором 
Общества было признано ООО «Институт проблем предпринимательства» 
(протокол Закупочной комиссии № 5/15/р-ЛЗ от 23.04.2010г.). 

 
Наименование: ООО «Институт проблем предпринимательства» 

Место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 92 лит.А. 

Почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, В.О. 12 линия, д. 11. лит.А. 
помещение 3Н. 

Телефон: +7 (812) 703-40-41 

Факс: +7 (812) 703-30-08 

E-mail: mail@ipp.spb.ru  

Лицензия: 

№ Е 002036 Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.09.2002г. № 223. В 
соответствии с приказом от 15.10.2007г. № 660 срок 
действия продлен до 30.09.2012г. 

 

ООО «Институт проблем предпринимательства» (ИПП) с 1997 года является 
крупнейшей консалтинговой компанией Северо-Запада Российской Федерации и 
одной из 15 ведущих компаний России. ИПП с 2004 года является членом 
международной ассоциации независимых  аудиторских и консультационных фирм 
Kreston International, также членом Санкт-Петербургской  торгово - промышленной 
палаты. ИПП является членом НП «ИПАР»  и включен  в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемой организации  аудиторов с декабря 
2009 года.  

ООО «Институт проблем предпринимательства» оказывает услуги в сфере аудита, 
бухгалтерского учета, а также в сфере юридического, финансового и 
управленческого консалтинга. 

Вознаграждение за проведение проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества за 2010 год составило 514 337 рублей (с учетом НДС). 

Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год 
представлены в Приложении 6. 
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 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ 

 Анализ финансового состояния 

Показатель Рекомендуемые 
значения 

Значение на 31.12.10  
в соответствии с 

бухгалтерской отчетностью 
за 2010 год 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,15-0,5 2,51 

Коэффициент срочной 
ликвидности 0,7-0,8 3,87 

Коэффициент текущей 
ликвидности >=2 4,06 

ПОКАЗАТЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 
Коэффициент финансовой 
независимости >=0,5 0,84 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
Рентабельность продаж, % >0 10,04% 
Рентабельность собственного 
капитала, % >0 12,01% 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
Рентабельность активов, % >0 9,95% 
Дебиторская задолженность, 
тыс. руб. - 394 894 

Кредиторская задолженность, 
тыс. руб. - 291 019 

Соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженностей >1 1,36 

Расчет приведенных в таблице показателей производился на основании 
бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год. 

 Оценка ликвидности 

По состоянию на 31.12.2010  коэффициент абсолютной ликвидности составил 2,51. 
Значение этого показателя находится выше нормативного значения.  

Значение коэффициента срочной ликвидности по состоянию на 31.12.2010 
составило 3,87 и показывает, что у Общества достаточно средств, которые могут 
быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности, значение которого по состоянию на 
31.12.2010г. составило 4,06 показывает, что у Общества достаточно средств, 
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. 

 Оценка финансовой устойчивости 

На конец 2010 года значение коэффициента финансовой независимости 
(коэффициент финансовой автономии) составляет 0.84, что свидетельствует о 
необходимой финансовой устойчивости Общества. 
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 Оценка рентабельности 

В 2010 году рентабельность продаж составила 10,04%. Это означает, что на рубль 
выручки получена валовая прибыль в размере 10,04 копеек. 

По итогам 2010 года значение рентабельности активов составило 9.95%. 

По итогам 2010 года значение рентабельности собственного капитала составило 
12,01%.  

Все показатели рентабельности Общества характеризуются качественным 
уровнем. 

 Оценка деловой активности 

Дебиторская задолженность на 31.12.2010 года составила 394 894 тыс. руб., 
кредиторская задолженность – 291 019 тыс. рублей. Дебиторская задолженность 
превышает кредиторскую и соотношение составляет 1,36. 
 
На основании проведенного анализа финансовых показателей, состояние 
Общества можно оценить  как устойчивое. 
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 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И 
ИНВЕСТОРОВ 

 

Полное фирменное 
наименование: 

Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и 
управления строительством Единой энергетической 
системы» 

Сокращенное фирменное 
наименование: ОАО «ЦИУС ЕЭС» 

Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, Б. Николоворобинский 
переулок, д. 9/11, стр. 1-4 

Телефон: +7 (495) 710-60-60 

Место нахождения: 117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика 
Челомея, д. 5А 

Факс: +7 (495) 710-82-01 

E-mail: CIUS@fsk-ees.ru 

Корпоративный сайт: www.cius-ees.ru 

Секретарь Совета 
директоров 

 
Яковчук Роберт Геннадьевич 
 
Российская Федерация, г. Москва,  
Б. Николоворобинский переулок, д. 9/11, стр. 1-4, 
каб.301 
 

Телефон: +7 (495) 710-60-60, доб. 20-07 
Регистратор Общества 
 
Полное фирменное 
наименование: 

Закрытое акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС» 

Сокращенное фирменное 
наименование: ЗАО «СТАТУС» 

Лицензия: 
Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на 
осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-
1-00304 от 12.03.04 без ограничения срока действия 

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64 

Телефон: (495) 974-83-45, 974-83-50 

Факс: (495) 911-14-31 

E-mail: office@rostatus.ru  

Корпоративный сайт: www.rostatus.ru  
 
Аудитор Общества 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 – Организационная структура ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
 
Приложение 2 – Структура расходов  и График структуры затрат по основной 
деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
 
Приложение 3 – Сведения о соблюдении ОАО «ЦИУС ЕЭС» Кодекса 
корпоративного поведения ФКЦБ 
 
Приложение 4 – Применение ОАО «ЦИУС ЕЭС» новой и инновационной техники на 
объектах строительства ОАО «ФСК ЕЭС» 
 
Приложение 5 – Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
 
Приложение 6 – Аудиторское заключение по бухгалтерской  отчетности за 2010 год 
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зб
ра

ни
и 

чл
ен

ов
 с

ов
ет

а 
ди

ре
кт

ор
ов

, г
ен

ер
ал

ьн
ог

о 
ди

ре
кт

ор
а,

 ч
ле

но
в 

пр
ав

ле
ни

я,
 ч

ле
но

в 
ре

ви
зи

он
но

й 
ко

м
ис

си
и,

 а
 т

ак
ж

е 
во

пр
ос

а 
об

 
ут

ве
рж

де
ни

и 
ау

ди
то

ра
 а

кц
ио

не
рн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а 
 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Д

ан
но

е 
тр

еб
ов

ан
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 н

ор
м

ат
ив

ны
х 

до
ку

м
ен

та
х 

О
бщ

ес
тв

а 
от

су
тс

тв
уе

т.
 

7.
 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

пр
оц

ед
ур

ы
 

ре
ги

ст
ра

ци
и 

уч
ас

тн
ик

ов
 о

бщ
ег

о 
со

бр
ан

ия
 а

кц
ио

не
ро

в 
Н

е 
пр

им
ен

им
о 

 

В
 п

ер
ио

д 
вл

ад
ен

ия
 О

А
О

 «
Ф

С
К

 Е
Э

С
» 

вс
ем

и 
го

ло
су

ю
щ

им
и 

ак
ци

ям
и 

О
бщ

ес
тв

а,
 р

еш
ен

ия
 п

о 
во

пр
ос

ам
, о

тн
ос

ящ
им

ся
 к

 к
ом

пе
те

нц
ии

 О
бщ

ег
о 

со
бр

ан
ия

 а
кц

ио
не

ро
в 

О
бщ

ес
тв

а,
 п

ри
ни

м
аю

тс
я 

П
ра

вл
ен

ие
м

 О
А

О
 «

Ф
С

К
 Е

Э
С

» 
(п

.1
1.

1.
 с

т.
11

 У
ст

ав
а 

О
бщ

ес
тв

а)
. 

С
ов

ет
 д

ир
ек

то
ро

в 

8.
 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

по
лн

ом
оч

ия
 с

ов
ет

а 
ди

ре
кт

ор
ов

 п
о 

еж
ег

од
но

м
у 

ут
ве

рж
де

ни
ю

 ф
ин

ан
со

во
-х

оз
яй

ст
ве

нн
ог

о 
пл

ан
а 

ак
ци

он
ер

но
го

 
об

щ
ес

тв
а 

С
об

лю
да

ет
ся

 

В
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
п.

п.
 1

6 
п.

 1
2.

1 
ст

. 1
2 

У
ст

ав
а 

О
бщ

ес
тв

а 
к 

ко
м

пе
те

нц
ии

 С
ов

ет
а 

ди
ре

кт
ор

ов
 

от
но

си
тс

я 
ут

ве
рж

де
ни

е 
би

зн
ес

-п
ла

на
 и

 о
тч

ет
а 

об
 

ит
ог

ах
 е

го
 в

ы
по

лн
ен

ия
, а

 т
ак

ж
е 

ут
ве

рж
де

ни
е 

(к
ор

ре
кт

ир
ов

ка
) к

он
тр

ол
ьн

ы
х 

по
ка

за
те

ле
й 

дв
иж

ен
ия

 п
от

ок
ов

 н
ал

ич
но

ст
и 

О
бщ

ес
тв

а.
 

9.
 

 Н
ал

ич
ие

 у
тв

ер
ж

де
нн

ой
 с

ов
ет

ом
 д

ир
ек

то
ро

в 
пр

оц
ед

ур
ы

 у
пр

ав
ле

ни
я 

ри
ск

ам
и 

в 
ак

ци
он

ер
но

м
 о

бщ
ес

тв
е 

 
Н

е 
со

бл
ю

да
ет

ся
 

П
ро

це
ду

ра
 у

пр
ав

ле
ни

я 
ри

ск
ам

и 
от

де
ль

ны
м

 
ре

гл
ам

ен
ти

ру
ю

щ
им

 д
ок

ум
ен

то
м

 н
е 

ут
ве

рж
да

ла
сь

. 

10
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

пр
ав

а 
со

ве
та

 д
ир

ек
то

ро
в 

пр
ин

ят
ь 

ре
ш

ен
ие

 о
 п

ри
ос

та
но

вл
ен

ии
 п

ол
но

м
оч

ий
 г

ен
ер

ал
ьн

ог
о 

ди
ре

кт
ор

а,
 н

аз
на

ча
ем

ог
о 

об
щ

им
 с

об
ра

ни
ем

 а
кц

ио
не

ро
в 

Н
е 

пр
им

ен
им

о 

В
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
п.

п.
 1

0 
п.

 1
2.

1 
ст

. 1
2 

У
ст

ав
а 

О
бщ

ес
тв

а 
пр

ин
ят

ие
 р

еш
ен

ия
 о

б 
из

бр
ан

ии
 

Ге
не

ра
ль

но
го

 д
ир

ек
то

ра
 и

 д
ос

ро
чн

ом
 п

ре
кр

ащ
ен

ии
 

ег
о 

по
лн

ом
оч

ий
 о

тн
ос

ит
ся

 к
 к

ом
пе

те
нц

ии
 С

ов
ет

а 
ди

ре
кт

ор
ов

 О
бщ

ес
тв

а.
 

11
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

пр
ав

а 
со

ве
та

 д
ир

ек
то

ро
в 

ус
та

на
вл

ив
ат

ь 
тр

еб
ов

ан
ия

 к
 к

ва
ли

ф
ик

ац
ии

 и
 р

аз
м

ер
у 

во
зн

аг
ра

ж
де

ни
я 

ге
не

ра
ль

но
го

 д
ир

ек
то

ра
, 

чл
ен

ов
 п

ра
вл

ен
ия

, р
ук

ов
од

ит
ел

ей
 о

сн
ов

ны
х 

ст
ру

кт
ур

ны
х 

по
др

аз
де

ле
ни

й 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
 

Д
ан

но
е 

по
ло

ж
ен

ие
 в

 У
ст

ав
е 

О
бщ

ес
тв

а 
от

су
тс

тв
уе

т.
 

12
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

пр
ав

а 
со

ве
та

 д
ир

ек
то

ро
в 

ут
ве

рж
да

ть
 

ус
ло

ви
я 

до
го

во
ро

в 
с 

ге
не

ра
ль

ны
м

 д
ир

ек
то

ро
м

 и
 ч

ле
на

м
и 

пр
ав

ле
ни

я 
С

об
лю

да
ет

ся
 

 С
т.

 1
6,

 п
. 1

6.
6 

У
ст

ав
а 

О
бщ

ес
тв

а.
 

 

13
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ил

и 
вн

ут
ре

нн
их

 д
ок

ум
ен

та
х 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 
тр

еб
ов

ан
ия

 
о 

то
м

, ч
то

 п
ри

 у
тв

ер
ж

де
ни

и 
ус

ло
ви

й 
до

го
во

ро
в 

с 
ге

не
ра

ль
ны

м
 д

ир
ек

то
ро

м
 

(у
пр

ав
ля

ю
щ

ей
 о

рг
ан

из
ац

ие
й,

 у
пр

ав
ля

ю
щ

им
) и

 ч
ле

на
м

и 
пр

ав
ле

ни
я 

го
ло

са
 ч

ле
но

в 
со

ве
та

 д
ир

ек
то

ро
в,

 я
вл

яю
щ

их
ся

 г
ен

ер
ал

ьн
ы

м
 д

ир
ек

то
ро

м
 и

 ч
ле

на
м

и 
пр

ав
ле

ни
я,

 
пр

и 
по

дс
че

те
 г

ол
ос

ов
 н

е 
уч

ит
ы

ва
ю

тс
я 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т.

 

14
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 с

ос
та

ве
 с

ов
ет

а 
ди

ре
кт

ор
ов

 а
кц

ио
не

рн
ог

о 
об

щ
ес

тв
а 

не
 м

ен
ее

 3
 

не
за

ви
си

м
ы

х 
ди

ре
кт

ор
ов

, о
тв

еч
аю

щ
их

 т
ре

бо
ва

ни
ям

 К
од

ек
са

 к
ор

по
ра

ти
вн

ог
о 

по
ве

де
ни

я 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т.
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  №
 

Н
ор

м
а 

К
од

ек
са

 к
ор

по
ра

ти
вн

ог
о 

по
ве

де
ни

я 
С

об
лю

де
ни

е 
но

рм
ы

 
К

ом
м

ен
та

ри
и 

15
. 

 О
тс

ут
ст

ви
е 

в 
со

ст
ав

е 
со

ве
та

 д
ир

ек
то

ро
в 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 
ли

ц,
 к

от
ор

ы
е 

пр
из

на
ва

ли
сь

 в
ин

ов
ны

м
и 

в 
со

ве
рш

ен
ии

 п
ре

ст
уп

ле
ни

й 
в 

сф
ер

е 
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 и
ли

 п
ре

ст
уп

ле
ни

й 
пр

от
ив

 г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ой

 в
ла

ст
и,

 и
нт

ер
ес

ов
 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

сл
уж

бы
 и

 с
лу

ж
бы

 в
 о

рг
ан

ах
 м

ес
тн

ог
о 

са
м

оу
пр

ав
ле

ни
я 

ил
и 

к 
ко

то
ры

м
 п

ри
м

ен
ял

ис
ь 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ив
ны

е 
на

ка
за

ни
я 

за
 п

ра
во

на
ру

ш
ен

ия
 в

 о
бл

ас
ти

 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 и

ли
 в

 о
бл

ас
ти

 ф
ин

ан
со

в,
 н

ал
ог

ов
 и

 с
бо

ро
в,

 
ры

нк
а 

це
нн

ы
х 

бу
м

аг
. 

С
об

лю
да

ет
ся

 
В

 с
ос

та
ва

х 
С

ов
ет

ов
 д

ир
ек

то
ро

в,
 д

ей
ст

во
ва

вш
их

 в
 

те
че

ни
е 

20
10

 г
од

а,
 т

ак
их

 л
иц

 н
ет

. 

16
. 

 О
тс

ут
ст

ви
е 

в 
со

ст
ав

е 
со

ве
та

 д
ир

ек
то

ро
в 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 
ли

ц,
 я

вл
яю

щ
их

ся
 

уч
ас

тн
ик

ом
, г

ен
ер

ал
ьн

ы
м

 д
ир

ек
то

ро
м

 (у
пр

ав
ля

ю
щ

им
),

 ч
ле

но
м

 о
рг

ан
а 

уп
ра

вл
ен

ия
 

ил
и 

ра
бо

тн
ик

ом
 ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ли
ца

, к
он

ку
ри

ру
ю

щ
ег

о 
с 

ак
ци

он
ер

ны
м

 о
бщ

ес
тв

ом
 

С
об

лю
да

ет
ся

 
В

 с
ос

та
ва

х 
С

ов
ет

ов
 д

ир
ек

то
ро

в,
 д

ей
ст

во
ва

вш
их

 в
 

те
че

ни
е 

20
10

 г
од

а,
 т

ак
их

 л
иц

 н
ет

. 

17
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

тр
еб

ов
ан

ия
 о

б 
из

бр
ан

ии
 с

ов
ет

а 
ди

ре
кт

ор
ов

 к
ум

ул
ят

ив
ны

м
 г

ол
ос

ов
ан

ие
м

 
Н

е 
со

бл
ю

да
ет

ся
 

Т
ак

ое
 т

ре
бо

ва
ни

е 
в 

У
ст

ав
е 

О
бщ

ес
тв

а 
от

су
тс

тв
уе

т.
 

18
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

об
яз

ан
но

ст
и 

чл
ен

ов
 

со
ве

та
 д

ир
ек

то
ро

в 
во

зд
ер

ж
ив

ат
ьс

я 
от

 д
ей

ст
ви

й,
 к

от
ор

ы
е 

пр
ив

ед
ут

 и
ли

 
по

те
нц

иа
ль

но
 с

по
со

бн
ы

 п
ри

ве
ст

и 
к 

во
зн

ик
но

ве
ни

ю
 к

он
ф

ли
кт

а 
м

еж
ду

 и
х 

ин
те

ре
са

м
и 

и 
ин

те
ре

са
м

и 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а,

 а
 в

 с
лу

ча
е 

во
зн

ик
но

ве
ни

я 
та

ко
го

 к
он

ф
ли

кт
а 

– о
бя

за
нн

ос
ти

 р
ас

кр
ы

ва
ть

 с
ов

ет
у 

ди
ре

кт
ор

ов
 и

нф
ор

м
ац

ию
 о

б 
эт

ом
 к

он
ф

ли
кт

е 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 

 Т
ак

ое
 т

ре
бо

ва
ни

е 
в 

У
ст

ав
е 

и 
др

. д
ок

ум
ен

та
х 

О
бщ

ес
тв

а 
от

су
тс

тв
уе

т.
 

 

19
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

об
яз

ан
но

ст
и 

чл
ен

ов
 

со
ве

та
 д

ир
ек

то
ро

в 
пи

сь
м

ен
но

 у
ве

до
м

ля
ть

 с
ов

ет
 д

ир
ек

то
ро

в 
о 

на
м

ер
ен

ии
 

со
ве

рш
ит

ь 
сд

ел
ки

 с
 ц

ен
ны

м
и 

бу
м

аг
ам

и 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а,

 ч
ле

на
м

и 
со

ве
та

 
ди

ре
кт

ор
ов

 к
от

ор
ог

о 
он

и 
яв

ля
ю

тс
я,

 и
ли

 е
го

 д
оч

ер
ни

х 
(з

ав
ис

им
ы

х)
 о

бщ
ес

тв
, а

 
та

кж
е 

ра
ск

ры
ва

ть
 и

нф
ор

м
ац

ию
 о

 с
ов

ер
ш

ен
ны

х 
им

и 
сд

ел
ка

х 
с 

та
ки

м
и 

це
нн

ы
м

и 
бу

м
аг

ам
и 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т.

 

20
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

тр
еб

ов
ан

ия
 о

 
пр

ов
ед

ен
ии

 з
ас

ед
ан

ий
 с

ов
ет

а 
ди

ре
кт

ор
ов

 н
е 

ре
ж

е 
од

но
го

 р
аз

а 
в 

ш
ес

ть
 н

ед
ел

ь 
Н

е 
со

бл
ю

да
ет

ся
 

Т
ак

ое
 т

ре
бо

ва
ни

е 
в 

У
ст

ав
е 

и 
др

. д
ок

ум
ен

та
х 

О
бщ

ес
тв

а 
от

су
тс

тв
уе

т.
 

21
. 

 П
ро

ве
де

ни
е 

за
се

да
ни

й 
со

ве
та

 д
ир

ек
то

ро
в 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 
в 

те
че

ни
е 

го
да

, 
за

 к
от

ор
ы

й 
со

ст
ав

ля
ет

ся
 г

од
ов

ой
 о

тч
ет

 а
кц

ио
не

рн
ог

о 
об

щ
ес

тв
а,

 с
 п

ер
ио

ди
чн

ос
ть

ю
 

не
 р

еж
е 

од
но

го
 р

аз
а 

в 
ш

ес
ть

 н
ед

ел
ь 

Ч
ас

ти
чн

о 
со

бл
ю

да
ет

ся
 

- П
ро

то
ко

л 
№

 2
3 

от
 2

7.
02

.2
01

0;
 

- П
ро

то
ко

л 
№

 2
4 

от
 1

9.
03

.2
01

0;
 

- П
ро

то
ко

л 
№

 2
5 

от
 2

7.
04

.2
01

0;
 

- П
ро

то
ко

л 
№

 2
6 

от
 2

8.
05

.2
01

0;
 

- П
ро

то
ко

л 
№

 2
7 

от
 1

5.
06

.2
01

0;
 

- П
ро

то
ко

л 
№

 2
8 

от
 0

6.
08

.2
01

0;
 

- П
ро

то
ко

л 
№

 2
9 

от
 1

0.
08

.2
01

0;
 

- П
ро

то
ко

л 
№

 3
0 

от
 1

0.
08

.2
01

0;
 

- П
ро

то
ко

л 
№

 3
1 

от
 1

0.
08

.2
01

0;
 

- П
ро

то
ко

л 
№

 3
2 

от
 1

1.
08

.2
01

0;
 

- П
ро

то
ко

л 
№

 3
3 

от
 1

1.
08

.2
01

0;
 

- П
ро

то
ко

л 
№

 3
4 

от
 3

0.
09

.2
01

0;
 

- П
ро

то
ко

л 
№

 3
5 

от
 1

9.
11

.2
01

0;
 

- П
ро

то
ко

л 
№

 3
6 

от
 2

4.
12

.2
01

0.
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  №
 

Н
ор

м
а 

К
од

ек
са

 к
ор

по
ра

ти
вн

ог
о 

по
ве

де
ни

я 
С

об
лю

де
ни

е 
но

рм
ы

 
К

ом
м

ен
та

ри
и 

22
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

по
ря

дк
а 

пр
ов

ед
ен

ия
 

за
се

да
ни

й 
со

ве
та

 д
ир

ек
то

ро
в 

С
об

лю
да

ет
ся

 

П
ол

ож
ен

ие
 «

О
 п

ор
яд

ке
 с

оз
ы

ва
 и

 п
ро

ве
де

ни
я 

за
се

да
ни

й 
С

ов
ет

а 
ди

ре
кт

ор
ов

 О
тк

ры
то

го
 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 
«Ц

ен
тр

 и
нж

ин
ир

ин
га

 и
 

уп
ра

вл
ен

ия
 с

тр
ои

те
ль

ст
во

м
 Е

ди
но

й 
эн

ер
ге

ти
че

ск
ой

 
си

ст
ем

ы
» 

23
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

по
ло

ж
ен

ия
 о

 
не

об
хо

ди
м

ос
ти

 о
до

бр
ен

ия
 с

ов
ет

ом
 д

ир
ек

то
ро

в 
сд

ел
ок

 а
кц

ио
не

рн
ог

о 
об

щ
ес

тв
а 

на
 

су
м

м
у 

10
 и

 б
ол

ее
 п

ро
це

нт
ов

 с
то

им
ос

ти
 а

кт
ив

ов
 о

бщ
ес

тв
а,

 з
а 

ис
кл

ю
че

ни
ем

 с
де

ло
к,

 
со

ве
рш

ае
м

ы
х 

в 
пр

оц
ес

се
 о

бы
чн

ой
 х

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т.

 

24
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

пр
ав

а 
чл

ен
ов

 с
ов

ет
а 

ди
ре

кт
ор

ов
 н

а 
по

лу
че

ни
е 

от
 и

сп
ол

ни
те

ль
ны

х 
ор

га
но

в 
и 

ру
ко

во
ди

те
ле

й 
ос

но
вн

ы
х 

ст
ру

кт
ур

ны
х 

по
др

аз
де

ле
ни

й 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

ин
ф

ор
м

ац
ии

, н
ео

бх
од

им
ой

 
дл

я 
ос

ущ
ес

тв
ле

ни
я 

св
ои

х 
ф

ун
кц

ий
, а

 т
ак

ж
е 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
и 

за
 н

еп
ре

дс
та

вл
ен

ие
 

та
ко

й 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 

С
об

лю
да

ет
ся

 

П
ол

ож
ен

ие
 «

О
 п

ор
яд

ке
 с

оз
ы

ва
 и

 п
ро

ве
де

ни
я 

за
се

да
ни

й 
С

ов
ет

а 
ди

ре
кт

ор
ов

 О
тк

ры
то

го
 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 
«Ц

ен
тр

 и
нж

ин
ир

ин
га

 и
 

уп
ра

вл
ен

ия
 с

тр
ои

те
ль

ст
во

м
 Е

ди
но

й 
эн

ер
ге

ти
че

ск
ой

 
си

ст
ем

ы
» 

25
. 

 Н
ал

ич
ие

 к
ом

ит
ет

а 
со

ве
та

 д
ир

ек
то

ро
в 

по
 с

тр
ат

ег
ич

ес
ко

м
у 

пл
ан

ир
ов

ан
ию

 и
ли

 
во

зл
ож

ен
ие

 ф
ун

кц
ий

 у
ка

за
нн

ог
о 

ко
м

ит
ет

а 
на

 д
ру

го
й 

ко
м

ит
ет

 (к
ро

м
е 

ко
м

ит
ет

а 
по

 
ау

ди
ту

 и
 к

ом
ит

ет
а 

по
 к

ад
ра

м
 и

 в
оз

на
гр

аж
де

ни
ям

) 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 

Т
ре

бо
ва

ни
е 

о 
со

зд
ан

ии
 к

ом
ит

ет
а 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. 

до
ку

м
ен

та
х 

О
бщ

ес
тв

а 
от

су
тс

тв
уе

т.
 К

ом
ит

ет
 н

е 
со

зд
ан

 

26
. 

 Н
ал

ич
ие

 к
ом

ит
ет

а 
со

ве
та

 д
ир

ек
то

ро
в 

(к
ом

ит
ет

а 
по

 а
уд

ит
у)

, к
от

ор
ы

й 
ре

ко
м

ен
ду

ет
 

со
ве

ту
 д

ир
ек

то
ро

в 
ау

ди
то

ра
 а

кц
ио

не
рн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а 
и 

вз
аи

м
од

ей
ст

ву
ет

 с
 н

им
 и

 
ре

ви
зи

он
но

й 
ко

м
ис

си
ей

 а
кц

ио
не

рн
ог

о 
об

щ
ес

тв
а 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 

Т
ре

бо
ва

ни
е 

о 
со

зд
ан

ии
 к

ом
ит

ет
а 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. 

до
ку

м
ен

та
х 

О
бщ

ес
тв

а 
от

су
тс

тв
уе

т.
 К

ом
ит

ет
 н

е 
со

зд
ан

 

27
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 с

ос
та

ве
 к

ом
ит

ет
а 

по
 а

уд
ит

у 
то

ль
ко

 н
ез

ав
ис

им
ы

х 
и 

не
ис

по
лн

ит
ел

ьн
ы

х 
ди

ре
кт

ор
ов

 
Н

е 
пр

им
ен

им
о 

Т
ак

ое
 т

ре
бо

ва
ни

е 
в 

У
ст

ав
е 

и 
др

. д
ок

ум
ен

та
х 

О
бщ

ес
тв

а 
от

су
тс

тв
уе

т.
 К

ом
ит

ет
 н

е 
со

зд
ан

. 

28
. 

 О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

ру
ко

во
дс

тв
а 

ко
м

ит
ет

ом
 п

о 
ау

ди
ту

 н
ез

ав
ис

им
ы

м
 д

ир
ек

то
ро

м
  

Н
е 

пр
им

ен
им

о 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т.

 К
ом

ит
ет

 н
е 

со
зд

ан
. 

29
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

пр
ав

а 
до

ст
уп

а 
вс

ех
 

чл
ен

ов
 к

ом
ит

ет
а 

по
 а

уд
ит

у 
к 

лю
бы

м
 д

ок
ум

ен
та

м
 и

 и
нф

ор
м

ац
ии

 а
кц

ио
не

рн
ог

о 
об

щ
ес

тв
а 

пр
и 

ус
ло

ви
и 

не
ра

зг
ла

ш
ен

ия
 и

м
и 

ко
нф

ид
ен

ци
ал

ьн
ой

 и
нф

ор
м

ац
ии

 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т.

 

30
. 

 С
оз

да
ни

е 
ко

м
ит

ет
а 

со
ве

та
 д

ир
ек

то
ро

в 
(к

ом
ит

ет
а 

по
 к

ад
ра

м
 и

 в
оз

на
гр

аж
де

ни
ям

),
 

ф
ун

кц
ие

й 
ко

то
ро

го
 я

вл
яе

тс
я 

оп
ре

де
ле

ни
е 

кр
ит

ер
ие

в 
по

дб
ор

а 
ка

нд
ид

ат
ов

 в
 ч

ле
ны

 
со

ве
та

 д
ир

ек
то

ро
в 

и 
вы

ра
бо

тк
а 

по
ли

ти
ки

 а
кц

ио
не

рн
ог

о 
об

щ
ес

тв
а 

в 
об

ла
ст

и 
во

зн
аг

ра
ж

де
ни

я 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 

Т
ре

бо
ва

ни
е 

о 
со

зд
ан

ии
 к

ом
ит

ет
а 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. 

до
ку

м
ен

та
х 

О
бщ

ес
тв

а 
от

су
тс

тв
уе

т.
 К

ом
ит

ет
 н

е 
со

зд
ан

. 

31
. 

 О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

ру
ко

во
дс

тв
а 

ко
м

ит
ет

ом
 п

о 
ка

др
ам

 и
 в

оз
на

гр
аж

де
ни

ям
 

не
за

ви
си

м
ы

м
 д

ир
ек

то
ро

м
 

Н
е 

пр
им

ен
им

о 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т.

 К
ом

ит
ет

 н
е 

со
зд

ан
. 

32
. 

 О
тс

ут
ст

ви
е 

в 
со

ст
ав

е 
ко

м
ит

ет
а 

по
 к

ад
ра

м
 и

 в
оз

на
гр

аж
де

ни
ям

 д
ол

ж
но

ст
ны

х 
ли

ц 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

Н
е 

пр
им

ен
им

о 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т.

 К
ом

ит
ет

 н
е 

со
зд

ан
. 

33
. 

 С
оз

да
ни

е 
ко

м
ит

ет
а 

со
ве

та
 д

ир
ек

то
ро

в 
по

 р
ис

ка
м

 и
ли

 в
оз

ло
ж

ен
ие

 ф
ун

кц
ий

 
ук

аз
ан

но
го

 к
ом

ит
ет

а 
на

 д
ру

го
й 

ко
м

ит
ет

 (к
ро

м
е 

ко
м

ит
ет

а 
по

 а
уд

ит
у 

и 
ко

м
ит

ет
а 

по
 

ка
др

ам
 и

 в
оз

на
гр

аж
де

ни
ям

) 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 

Т
ре

бо
ва

ни
е 

о 
со

зд
ан

ии
 к

ом
ит

ет
а 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. 

до
ку

м
ен

та
х 

О
бщ

ес
тв

а 
от

су
тс

тв
уе

т.
 К

ом
ит

ет
 н

е 
со

зд
ан

. 

34
. 

 С
оз

да
ни

е 
ко

м
ит

ет
а 

со
ве

та
 д

ир
ек

то
ро

в 
по

 у
ре

гу
ли

ро
ва

ни
ю

 к
ор

по
ра

ти
вн

ы
х 

ко
нф

ли
кт

ов
 и

ли
 в

оз
ло

ж
ен

ие
 ф

ун
кц

ий
 у

ка
за

нн
ог

о 
ко

м
ит

ет
а 

на
 д

ру
го

й 
ко

м
ит

ет
 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
К

ом
ит

ет
 н

е 
со

зд
ан
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  №
 

Н
ор

м
а 

К
од

ек
са

 к
ор

по
ра

ти
вн

ог
о 

по
ве

де
ни

я 
С

об
лю

де
ни

е 
но

рм
ы

 
К

ом
м

ен
та

ри
и 

(к
ро

м
е 

ко
м

ит
ет

а 
по

 а
уд

ит
у 

и 
ко

м
ит

ет
а 

по
 к

ад
ра

м
 и

 в
оз

на
гр

аж
де

ни
ям

) 

35
. 

 О
тс

ут
ст

ви
е 

в 
со

ст
ав

е 
ко

м
ит

ет
а 

по
 у

ре
гу

ли
ро

ва
ни

ю
 к

ор
по

ра
ти

вн
ы

х 
ко

нф
ли

кт
ов

 
до

лж
но

ст
ны

х 
ли

ц 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

Н
е 

пр
им

ен
им

о 
К

ом
ит

ет
 н

е 
со

зд
ан

 

36
. 

 О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

ру
ко

во
дс

тв
а 

ко
м

ит
ет

ом
 п

о 
ур

ег
ул

ир
ов

ан
ию

 к
ор

по
ра

ти
вн

ы
х 

ко
нф

ли
кт

ов
 н

ез
ав

ис
им

ы
м

 д
ир

ек
то

ро
м

 
Н

е 
пр

им
ен

им
о 

К
ом

ит
ет

 н
е 

со
зд

ан
 

37
. 

 Н
ал

ич
ие

 у
тв

ер
ж

де
нн

ы
х 

со
ве

то
м

 д
ир

ек
то

ро
в 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
то

в 
ак

ци
он

ер
но

го
 

об
щ

ес
тв

а,
 п

ре
ду

см
ат

ри
ва

ю
щ

их
 п

ор
яд

ок
 ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 и
 р

аб
от

ы
 к

ом
ит

ет
ов

 
со

ве
та

 д
ир

ек
то

ро
в 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т.

  

38
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

по
ря

дк
а 

оп
ре

де
ле

ни
я 

кв
ор

ум
а 

со
ве

та
 

ди
ре

кт
ор

ов
, п

оз
во

ля
ю

щ
ег

о 
об

ес
пе

чи
ва

ть
 о

бя
за

те
ль

но
е 

уч
ас

ти
е 

не
за

ви
си

м
ы

х 
ди

ре
кт

ор
ов

 в
 з

ас
ед

ан
ия

х 
со

ве
та

 д
ир

ек
то

ро
в 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т.

 

И
сп

ол
ни

те
ль

ны
е 

ор
га

ны
 

39
. 

 Н
ал

ич
ие

 к
ол

ле
ги

ал
ьн

ог
о 

ис
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

ор
га

на
 (

пр
ав

ле
ни

я)
 а

кц
ио

не
рн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а 
Н

е 
со

бл
ю

да
ет

ся
 

Т
ак

ое
 т

ре
бо

ва
ни

е 
в 

У
ст

ав
е 

и 
др

. д
ок

ум
ен

та
х 

О
бщ

ес
тв

а 
от

су
тс

тв
уе

т.
  

40
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ил

и 
вн

ут
ре

нн
их

 д
ок

ум
ен

та
х 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 
по

ло
ж

ен
ия

 о
 

не
об

хо
ди

м
ос

ти
 о

до
бр

ен
ия

 п
ра

вл
ен

ие
м

 с
де

ло
к 

с 
не

дв
иж

им
ос

ть
ю

, п
ол

уч
ен

ия
 

ак
ци

он
ер

ны
м

 о
бщ

ес
тв

ом
 к

ре
ди

то
в,

 е
сл

и 
ук

аз
ан

ны
е 

сд
ел

ки
 н

е 
от

но
ся

тс
я 

к 
кр

уп
ны

м
 с

де
лк

ам
 и

 и
х 

со
ве

рш
ен

ие
 н

е 
от

но
си

тс
я 

к 
об

ы
чн

ой
 х

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 а

кц
ио

не
рн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а 

Н
е 

пр
им

ен
им

о 
С

оз
да

ни
е 

ко
лл

ег
иа

ль
но

го
 и

сп
ол

ни
те

ль
но

го
 о

рг
ан

а 
не

 п
ре

ду
см

от
ре

но
 у

ст
ав

ом
 О

бщ
ес

тв
а.

 

41
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

пр
оц

ед
ур

ы
 

со
гл

ас
ов

ан
ия

 о
пе

ра
ци

й,
 к

от
ор

ы
е 

вы
хо

дя
т 

за
 р

ам
ки

 ф
ин

ан
со

во
-х

оз
яй

ст
ве

нн
ог

о 
пл

ан
а 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 

В
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

пр
оц

ед
ур

ы
 

со
гл

ас
ов

ан
ия

 п
од

об
ны

х 
оп

ер
ац

ий
 н

е 
пр

ед
ус

м
от

ре
ны

.  

42
. 

 О
тс

ут
ст

ви
е 

в 
со

ст
ав

е 
ис

по
лн

ит
ел

ьн
ы

х 
ор

га
но

в 
ли

ц,
 я

вл
яю

щ
их

ся
 у

ча
ст

ни
ко

м
, 

ге
не

ра
ль

ны
м

 д
ир

ек
то

ро
м

 (у
пр

ав
ля

ю
щ

им
),

 ч
ле

но
м

 о
рг

ан
а 

уп
ра

вл
ен

ия
 и

ли
 

ра
бо

тн
ик

ом
 ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ли
ца

, к
он

ку
ри

ру
ю

щ
ег

о 
с 

ак
ци

он
ер

ны
м

 о
бщ

ес
тв

ом
 

С
об

лю
да

ет
ся

 
Т

ак
их

 л
иц

 в
 с

ос
та

ве
 и

сп
ол

ни
те

ль
но

го
 о

рг
ан

а 
не

т.
 

43
. 

 О
тс

ут
ст

ви
е 

в 
со

ст
ав

е 
ис

по
лн

ит
ел

ьн
ы

х 
ор

га
но

в 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

ли
ц,

 
ко

то
ры

е 
пр

из
на

ва
ли

сь
 в

ин
ов

ны
м

и 
в 

со
ве

рш
ен

ии
 п

ре
ст

уп
ле

ни
й 

в 
сф

ер
е 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 и

ли
 п

ре
ст

уп
ле

ни
й 

пр
от

ив
 г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ой
 в

ла
ст

и,
 

ин
те

ре
со

в 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
сл

уж
бы

 и
 с

лу
ж

бы
 в

 о
рг

ан
ах

 м
ес

тн
ог

о 
са

м
оу

пр
ав

ле
ни

я 
ил

и 
к 

ко
то

ры
м

 п
ри

м
ен

ял
ис

ь 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ив

ны
е 

на
ка

за
ни

я 
за

 п
ра

во
на

ру
ш

ен
ия

 в
 

об
ла

ст
и 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

ко
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 и
ли

 в
 о

бл
ас

ти
 ф

ин
ан

со
в,

 н
ал

ог
ов

 и
 

сб
ор

ов
, р

ы
нк

а 
це

нн
ы

х 
бу

м
аг

. Е
сл

и 
ф

ун
кц

ии
 е

ди
но

ли
чн

ог
о 

ис
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

ор
га

на
 

вы
по

лн
яю

тс
я 

уп
ра

вл
яю

щ
ей

 о
рг

ан
из

ац
ие

й 
ил

и 
уп

ра
вл

яю
щ

им
 – 

со
от

ве
тс

тв
ие

 
ге

не
ра

ль
но

го
 д

ир
ек

то
ра

 и
 ч

ле
но

в 
пр

ав
ле

ни
я 

уп
ра

вл
яю

щ
ей

 о
рг

ан
из

ац
ии

 л
иб

о 
уп

ра
вл

яю
щ

ег
о 

тр
еб

ов
ан

ия
м

, п
ре

дъ
яв

ля
ем

ы
м

 к
 г

ен
ер

ал
ьн

ом
у 

ди
ре

кт
ор

у 
и 

чл
ен

ам
 

пр
ав

ле
ни

я 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

С
об

лю
да

ет
ся

 
Т

ак
их

 л
иц

 в
 с

ос
та

ве
 и

сп
ол

ни
те

ль
но

го
 о

рг
ан

а 
не

т.
 



91

  №
 

Н
ор

м
а 

К
од

ек
са

 к
ор

по
ра

ти
вн

ог
о 

по
ве

де
ни

я 
С

об
лю

де
ни

е 
но

рм
ы

 
К

ом
м

ен
та

ри
и 

44
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ил

и 
вн

ут
ре

нн
их

 д
ок

ум
ен

та
х 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 
за

пр
ет

а 
уп

ра
вл

яю
щ

ей
 о

рг
ан

из
ац

ии
 (у

пр
ав

ля
ю

щ
ем

у)
 о

су
щ

ес
тв

ля
ть

 а
на

ло
ги

чн
ы

е 
ф

ун
кц

ии
 в

 
ко

нк
ур

ир
ую

щ
ем

 о
бщ

ес
тв

е,
 а

 т
ак

ж
е 

на
хо

ди
ть

ся
 в

 к
ак

их
-л

иб
о 

ин
ы

х 
им

ущ
ес

тв
ен

ны
х 

от
но

ш
ен

ия
х 

с 
ак

ци
он

ер
ны

м
 о

бщ
ес

тв
ом

, п
ом

им
о 

ок
аз

ан
ия

 у
сл

уг
 у

пр
ав

ля
ю

щ
ей

 
ор

га
ни

за
ци

и 
(у

пр
ав

ля
ю

щ
ег

о)
 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ой

 з
ап

ре
т 

в 
У

ст
ав

е 
О

бщ
ес

тв
а 

и 
ин

ы
х 

до
ку

м
ен

та
х 

от
су

тс
тв

уе
т 

45
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

об
яз

ан
но

ст
и 

ис
по

лн
ит

ел
ьн

ы
х 

ор
га

но
в 

во
зд

ер
ж

ив
ат

ьс
я 

от
 д

ей
ст

ви
й,

 к
от

ор
ы

е 
пр

ив
ед

ут
 и

ли
 

по
те

нц
иа

ль
но

 с
по

со
бн

ы
 п

ри
ве

ст
и 

к 
во

зн
ик

но
ве

ни
ю

 к
он

ф
ли

кт
а 

м
еж

ду
 и

х 
ин

те
ре

са
м

и 
и 

ин
те

ре
са

м
и 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а,
 а

 в
 с

лу
ча

е 
во

зн
ик

но
ве

ни
я 

та
ко

го
 к

он
ф

ли
кт

а 
– о

бя
за

нн
ос

ти
 и

нф
ор

м
ир

ов
ат

ь 
об

 э
то

м
 с

ов
ет

 д
ир

ек
то

ро
в 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
. д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т.

 

46
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ил

и 
вн

ут
ре

нн
их

 д
ок

ум
ен

та
х 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 
кр

ит
ер

ие
в 

от
бо

ра
 у

пр
ав

ля
ю

щ
ей

 о
рг

ан
из

ац
ии

 (у
пр

ав
ля

ю
щ

ег
о)

 
Н

е 
со

бл
ю

да
ет

ся
 

К
ри

те
ри

и 
от

бо
ра

 у
пр

ав
ля

ю
щ

ей
 о

рг
ан

из
ац

ии
 в

 
У

ст
ав

е 
и 

пр
оч

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

не
 

ус
та

но
вл

ен
ы

 

47
. 

 П
ре

дс
та

вл
ен

ие
 и

сп
ол

ни
те

ль
ны

м
и 

ор
га

на
м

и 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

еж
ем

ес
яч

ны
х 

от
че

то
в 

о 
св

ое
й 

ра
бо

те
 с

ов
ет

у 
ди

ре
кт

ор
ов

 
Н

е 
со

бл
ю

да
ет

ся
 

Т
ак

ое
 т

ре
бо

ва
ни

е 
в 

У
ст

ав
е 

и 
др

. д
ок

ум
ен

та
х 

О
бщ

ес
тв

а 
от

су
тс

тв
уе

т.
 

48
. 

 У
ст

ан
ов

ле
ни

е 
в 

до
го

во
ра

х,
 з

ак
лю

ча
ем

ы
х 

ак
ци

он
ер

ны
м

 о
бщ

ес
тв

ом
 с

 Г
ен

ер
ал

ьн
ы

м
 

ди
ре

кт
ор

ом
 (у

пр
ав

ля
ю

щ
ей

 о
рг

ан
из

ац
ие

й,
 у

пр
ав

ля
ю

щ
им

) 
и 

чл
ен

ам
и 

пр
ав

ле
ни

я,
 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
и 

за
 н

ар
уш

ен
ие

 п
ол

ож
ен

ий
 о

б 
ис

по
ль

зо
ва

ни
и 

ко
нф

ид
ен

ци
ал

ьн
ой

 и
 

сл
уж

еб
но

й 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 

 
С

об
лю

да
ет

ся
 

 

С
ек

ре
та

рь
 О

бщ
ес

тв
а 

49
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 а

кц
ио

не
рн

ом
 о

бщ
ес

тв
е 

сп
ец

иа
ль

но
го

 д
ол

ж
но

ст
но

го
 л

иц
а 

(с
ек

ре
та

ря
 

об
щ

ес
тв

а)
, з

ад
ач

ей
 к

от
ор

ог
о 

яв
ля

ет
ся

 о
бе

сп
еч

ен
ие

 с
об

лю
де

ни
я 

ор
га

на
м

и 
и 

до
лж

но
ст

ны
м

и 
ли

ца
м

и 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

пр
оц

ед
ур

ны
х 

тр
еб

ов
ан

ий
, 

га
ра

нт
ир

ую
щ

их
 р

еа
ли

за
ци

ю
 п

ра
в 

и 
за

ко
нн

ы
х 

ин
те

ре
со

в 
ак

ци
он

ер
ов

 о
бщ

ес
тв

а 

С
об

лю
да

ет
ся

 
Д

ан
ну

ю
 ф

ун
кц

ию
 в

ы
по

лн
яе

т 
С

ек
ре

та
рь

 С
ов

ет
а 

ди
ре

кт
ор

ов
 О

бщ
ес

тв
а 

 

50
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ил

и 
вн

ут
ре

нн
их

 д
ок

ум
ен

та
х 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 
по

ря
дк

а 
на

зн
ач

ен
ия

 (и
зб

ра
ни

я)
 с

ек
ре

та
ря

 о
бщ

ес
тв

а 
и 

об
яз

ан
но

ст
ей

 с
ек

ре
та

ря
 о

бщ
ес

тв
а 

С
об

лю
да

ет
ся

 
С

т.
4 

Р
ег

ла
м

ен
та

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
С

ов
ет

а 
ди

ре
кт

ор
ов

 
О

бщ
ес

тв
а 

 

51
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

тр
еб

ов
ан

ий
 к

 к
ан

ди
да

ту
ре

 с
ек

ре
та

ря
 

об
щ

ес
тв

а 
 

С
об

лю
да

ет
ся

 
Т

ре
бо

ва
ни

я 
к 

ка
нд

ид
ат

ур
е 

се
кр

ет
ар

я 
за

кр
еп

ле
ны

 в
 

П
ол

ож
ен

ии
 о

 С
ек

ре
та

ре
 С

ов
ет

а 
ди

ре
кт

ор
ов

 
О

бщ
ес

тв
а.

 

С
ущ

ес
тв

ен
ны

е 
ко

рп
ор

ат
ив

ны
е 

де
йс

тв
ия

 

52
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ил

и 
вн

ут
ре

нн
их

 д
ок

ум
ен

та
х 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 
тр

еб
ов

ан
ия

 
об

 о
до

бр
ен

ии
 к

ру
пн

ой
 с

де
лк

и 
до

 е
е 

со
ве

рш
ен

ия
 

С
об

лю
да

ет
ся

 
П

.п
. 1

8 
п.

 1
0.

2 
и 

ст
. 1

0 
и 

п.
п.

 2
0 

п.
 1

2.
1 

ст
.1

2 
У

ст
ав

а 
О

бщ
ес

тв
а.

 

53
. 

 О
бя

за
те

ль
но

е 
пр

ив
ле

че
ни

е 
не

за
ви

си
м

ог
о 

оц
ен

щ
ик

а 
дл

я 
оц

ен
ки

 р
ы

но
чн

ой
 

ст
ои

м
ос

ти
 и

м
ущ

ес
тв

а,
 я

вл
яю

щ
ег

ос
я 

пр
ед

м
ет

ом
 к

ру
пн

ой
 с

де
лк

и 
Н

е 
со

бл
ю

да
ет

ся
 

Т
ак

ое
 т

ре
бо

ва
ни

е 
в 

У
ст

ав
е 

и 
др

. д
ок

ум
ен

та
х 

О
бщ

ес
тв

а 
от

су
тс

тв
уе

т.
 

54
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

за
пр

ет
а 

на
 п

ри
ня

ти
е 

пр
и 

пр
ио

бр
ет

ен
ии

 
кр

уп
ны

х 
па

ке
то

в 
ак

ци
й 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 
(п

ог
ло

щ
ен

ии
) к

ак
их

-л
иб

о 
де

йс
тв

ий
, н

ап
ра

вл
ен

ны
х 

на
 з

ащ
ит

у 
ин

те
ре

со
в 

ис
по

лн
ит

ел
ьн

ы
х 

ор
га

но
в 

(ч
ле

но
в 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ой

 з
ап

ре
т 

от
су

тс
тв

уе
т 
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  №
 

Н
ор

м
а 

К
од

ек
са

 к
ор

по
ра

ти
вн

ог
о 

по
ве

де
ни

я 
С

об
лю

де
ни

е 
но

рм
ы

 
К

ом
м

ен
та

ри
и 

эт
их

 о
рг

ан
ов

) 
и 

чл
ен

ов
 с

ов
ет

а 
ди

ре
кт

ор
ов

 а
кц

ио
не

рн
ог

о 
об

щ
ес

тв
а,

 а
 т

ак
ж

е 
ух

уд
ш

аю
щ

их
 п

ол
ож

ен
ие

 а
кц

ио
не

ро
в 

по
 с

ра
вн

ен
ию

 с
 с

ущ
ес

тв
ую

щ
им

 (в
 ч

ас
тн

ос
ти

, 
за

пр
ет

а 
на

 п
ри

ня
ти

е 
со

ве
то

м
 д

ир
ек

то
ро

в 
до

 о
ко

нч
ан

ия
 п

ре
дп

ол
аг

ае
м

ог
о 

ср
ок

а 
пр

ио
бр

ет
ен

ия
 а

кц
ий

 р
еш

ен
ия

 о
 в

ы
пу

ск
е 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ы
х 

ак
ци

й,
 о

 в
ы

пу
ск

е 
це

нн
ы

х 
бу

м
аг

, к
он

ве
рт

ир
уе

м
ы

х 
в 

ак
ци

и,
 и

ли
 ц

ен
ны

х 
бу

м
аг

, п
ре

до
ст

ав
ля

ю
щ

их
 п

ра
во

 
пр

ио
бр

ет
ен

ия
 а

кц
ий

 о
бщ

ес
тв

а,
 д

аж
е 

ес
ли

 п
ра

во
 п

ри
ня

ти
я 

та
ко

го
 р

еш
ен

ия
 

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
ем

у 
ус

та
во

м
) 

55
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

тр
еб

ов
ан

ия
 о

б 
об

яз
ат

ел
ьн

ом
 

пр
ив

ле
че

ни
и 

не
за

ви
си

м
ог

о 
оц

ен
щ

ик
а 

дл
я 

оц
ен

ки
 т

ек
ущ

ей
 р

ы
но

чн
ой

 с
то

им
ос

ти
 

ак
ци

й 
и 

во
зм

ож
ны

х 
из

м
ен

ен
ий

 и
х 

ры
но

чн
ой

 с
то

им
ос

ти
 в

 р
ез

ул
ьт

ат
е 

по
гл

ощ
ен

ия
 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

от
су

тс
тв

уе
т 

56
. 

 О
тс

ут
ст

ви
е 

в 
ус

та
ве

 а
кц

ио
не

рн
ог

о 
об

щ
ес

тв
а 

ос
во

бо
ж

де
ни

я 
пр

ио
бр

ет
ат

ел
я 

от
 

об
яз

ан
но

ст
и 

пр
ед

ло
ж

ит
ь 

ак
ци

он
ер

ам
 п

ро
да

ть
 п

ри
на

дл
еж

ащ
ие

 и
м

 о
бы

кн
ов

ен
ны

е 
ак

ци
и 

об
щ

ес
тв

а 
(э

м
ис

си
он

ны
е 

це
нн

ы
е 

бу
м

аг
и,

 к
он

ве
рт

ир
уе

м
ы

е 
в 

об
ы

кн
ов

ен
ны

е 
ак

ци
и)

 п
ри

 п
ог

ло
щ

ен
ии

 

С
об

лю
да

ет
ся

 
В

 У
ст

ав
е 

О
бщ

ес
тв

а 
та

ко
й 

но
рм

ы
 н

е 
со

де
рж

ит
ся

 

57
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ил

и 
вн

ут
ре

нн
их

 д
ок

ум
ен

та
х 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 
тр

еб
ов

ан
ия

 
об

 о
бя

за
те

ль
но

м
 п

ри
вл

еч
ен

ии
 н

ез
ав

ис
им

ог
о 

оц
ен

щ
ик

а 
дл

я 
оп

ре
де

ле
ни

я 
со

от
но

ш
ен

ия
 к

он
ве

рт
ац

ии
 а

кц
ий

 п
ри

 р
ео

рг
ан

из
ац

ии
 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
уг

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т 

Р
ас

кр
ы

ти
е 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 

58
. 

 Н
ал

ич
ие

 у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

со
ве

то
м

 д
ир

ек
то

ро
в 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

до
ку

м
ен

та
, 

оп
ре

де
ля

ю
щ

ег
о 

пр
ав

ил
а 

и 
по

дх
од

ы
 а

кц
ио

не
рн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а 
к 

ра
ск

ры
ти

ю
 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 (П
ол

ож
ен

ия
 о

б 
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

ой
 п

ол
ит

ик
е)

 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
П

ол
ож

ен
ие

 о
б 

ин
ф

ор
м

ац
ио

нн
ой

 п
ол

ит
ик

е 
не

 
ут

ве
рж

да
ло

сь
 

59
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

тр
еб

ов
ан

ия
 о

 
ра

ск
ры

ти
и 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 о
 ц

ел
ях

 р
аз

м
ещ

ен
ия

 а
кц

ий
, о

 л
иц

ах
, к

от
ор

ы
е 

со
би

ра
ю

тс
я 

пр
ио

бр
ес

ти
 р

аз
м

ещ
ае

м
ы

е 
ак

ци
и,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 к
ру

пн
ы

й 
па

ке
т 

ак
ци

й,
 а

 т
ак

ж
е 

о 
то

м
, 

бу
ду

т 
ли

 в
ы

сш
ие

 д
ол

ж
но

ст
ны

е 
ли

ца
 а

кц
ио

не
рн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а 
уч

ас
тв

ов
ат

ь 
в 

пр
ио

бр
ет

ен
ии

 р
аз

м
ещ

ае
м

ы
х 

ак
ци

й 
об

щ
ес

тв
а 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
уг

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т.

 

60
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

пе
ре

чн
я 

ин
ф

ор
м

ац
ии

, 
до

ку
м

ен
то

в 
и 

м
ат

ер
иа

ло
в,

 к
от

ор
ы

е 
до

лж
ны

 п
ре

до
ст

ав
ля

ть
ся

 а
кц

ио
не

ра
м

 д
ля

 
ре

ш
ен

ия
 в

оп
ро

со
в,

 в
ы

но
си

м
ы

х 
на

 о
бщ

ее
 с

об
ра

ни
е 

ак
ци

он
ер

ов
 

С
об

лю
да

ет
ся

 
У

ст
ав

 О
бщ

ес
тв

а.
 

 

61
. 

 Н
ал

ич
ие

 у
 а

кц
ио

не
рн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а 
ве

б-
са

йт
а 

в 
се

ти
 И

нт
ер

не
т 

и 
ре

гу
ля

рн
ое

 
ра

ск
ры

ти
е 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 о
б 

ак
ци

он
ер

но
м

 о
бщ

ес
тв

е 
на

 э
то

м
 в

еб
-с

ай
те

 
С

об
лю

да
ет

ся
 

ht
tp

://
w

w
w

.c
iu

s-
ee

s.
ru

/ 

62
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

тр
еб

ов
ан

ия
 о

 
ра

ск
ры

ти
и 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 о
 с

де
лк

ах
 а

кц
ио

не
рн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а 
с 

ли
ца

м
и,

 
от

но
ся

щ
им

ис
я 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 у
ст

ав
ом

 к
 в

ы
сш

им
 д

ол
ж

но
ст

ны
м

 л
иц

ам
 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а,
 а

 т
ак

ж
е 

о 
сд

ел
ка

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

с 
ор

га
ни

за
ци

ям
и,

 в
 к

от
ор

ы
х 

вы
сш

им
 д

ол
ж

но
ст

ны
м

 л
иц

ам
 а

кц
ио

не
рн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а 
пр

ям
о 

ил
и 

ко
св

ен
но

 п
ри

на
дл

еж
ит

 2
0 

и 
бо

ле
е 

пр
оц

ен
то

в 
ус

та
вн

ог
о 

ка
пи

та
ла

 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

ил
и 

на
 к

от
ор

ы
е 

та
ки

е 
ли

ца
 м

ог
ут

 и
ны

м
 о

бр
аз

ом
 о

ка
за

ть
 

су
щ

ес
тв

ен
но

е 
вл

ия
ни

е 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
уг

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т.

 



93

  №
 

Н
ор

м
а 

К
од

ек
са

 к
ор

по
ра

ти
вн

ог
о 

по
ве

де
ни

я 
С

об
лю

де
ни

е 
но

рм
ы

 
К

ом
м

ен
та

ри
и 

63
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

тр
еб

ов
ан

ия
 о

 
ра

ск
ры

ти
и 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 о
бо

 в
се

х 
сд

ел
ка

х,
 к

от
ор

ы
е 

м
ог

ут
 о

ка
за

ть
 в

ли
ян

ие
 н

а 
ры

но
чн

ую
 с

то
им

ос
ть

 а
кц

ий
 а

кц
ио

не
рн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
и 

др
уг

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т.

 

64
. 

 Н
ал

ич
ие

 у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

со
ве

то
м

 д
ир

ек
то

ро
в 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

до
ку

м
ен

та
 п

о 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ю

 с
ущ

ес
тв

ен
но

й 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 о

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
ак

ци
он

ер
но

го
 

об
щ

ес
тв

а,
 а

кц
ия

х 
и 

др
уг

их
 ц

ен
ны

х 
бу

м
аг

ах
 о

бщ
ес

тв
а 

и 
сд

ел
ка

х 
с 

ни
м

и,
 к

от
ор

ая
 н

е 
яв

ля
ет

ся
 о

бщ
ед

ос
ту

пн
ой

 и
 р

ас
кр

ы
ти

е 
ко

то
ро

й 
м

ож
ет

 о
ка

за
ть

 с
ущ

ес
тв

ен
но

е 
вл

ия
ни

е 
на

 р
ы

но
чн

ую
 с

то
им

ос
ть

 а
кц

ий
 и

 д
ру

ги
х 

це
нн

ы
х 

бу
м

аг
 а

кц
ио

не
рн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ой

 в
ну

тр
ен

ни
й 

до
ку

м
ен

т 
не

 у
тв

ер
ж

да
лс

я.
 

К
он

тр
ол

ь 
за

 ф
ин

ан
со

во
-х

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

ью
 

65
. 

 Н
ал

ич
ие

 у
тв

ер
ж

де
нн

ы
х 

со
ве

то
м

 д
ир

ек
то

ро
в 

пр
оц

ед
ур

 в
ну

тр
ен

не
го

 к
он

тр
ол

я 
за

 
ф

ин
ан

со
во

-х
оз

яй
ст

ве
нн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
ью

 а
кц

ио
не

рн
ог

о 
об

щ
ес

тв
а 

С
об

лю
да

ет
ся

 

Н
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я 
пр

ед
ус

м
от

ре
ны

 в
ну

тр
ен

ни
м

и 
по

ло
ж

ен
ия

м
и 

О
бщ

ес
тв

а,
 у

тв
ер

ж
де

нн
ы

м
и 

С
ов

ет
ом

 
ди

ре
кт

ор
ов

: П
ол

ож
ен

ие
 о

 Р
ев

из
ио

нн
ой

 к
ом

ис
си

и,
  

П
ол

ож
ен

ие
 о

 с
ис

те
м

е 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

О
бщ

ес
тв

а.
 

66
. 

 Н
ал

ич
ие

 с
пе

ци
ал

ьн
ог

о 
по

др
аз

де
ле

ни
я 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а,
 о

бе
сп

еч
ив

аю
щ

ег
о 

со
бл

ю
де

ни
е 

пр
оц

ед
ур

 в
ну

тр
ен

не
го

 к
он

тр
ол

я 
(к

он
тр

ол
ьн

о-
ре

ви
зи

он
но

й 
сл

уж
бы

) 
С

об
лю

да
ет

ся
 

Д
ир

ек
ци

я 
ф

ин
ан

со
во

го
 к

он
тр

ол
я 

и 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
ау

ди
та

 О
бщ

ес
тв

а,
  Р

ев
из

ио
нн

ая
 к

ом
ис

си
я.

 

67
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

тр
еб

ов
ан

ия
 о

б 
оп

ре
де

ле
ни

и 
ст

ру
кт

ур
ы

 и
 с

ос
та

ва
 к

он
тр

ол
ьн

о-
ре

ви
зи

он
но

й 
сл

уж
бы

 а
кц

ио
не

рн
ог

о 
об

щ
ес

тв
а 

со
ве

то
м

 д
ир

ек
то

ро
в 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

во
 в

ну
тр

ен
ни

х 
до

ку
м

ен
та

х 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т 

68
. 

 О
тс

ут
ст

ви
е 

в 
со

ст
ав

е 
ко

нт
ро

ль
но

-р
ев

из
ио

нн
ой

 с
лу

ж
бы

 л
иц

, к
от

ор
ы

е 
пр

из
на

ва
ли

сь
 

ви
но

вн
ы

м
и 

в 
со

ве
рш

ен
ии

 п
ре

ст
уп

ле
ни

й 
в 

сф
ер

е 
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 и
ли

 
пр

ес
ту

пл
ен

ий
 п

ро
ти

в 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
вл

ас
ти

, и
нт

ер
ес

ов
 г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ой
 

сл
уж

бы
 и

 с
лу

ж
бы

 в
 о

рг
ан

ах
 м

ес
тн

ог
о 

са
м

оу
пр

ав
ле

ни
я 

ил
и 

к 
ко

то
ры

м
 п

ри
м

ен
ял

ис
ь 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ив
ны

е 
на

ка
за

ни
я 

за
 п

ра
во

на
ру

ш
ен

ия
 в

 о
бл

ас
ти

 п
ре

дп
ри

ни
м

ат
ел

ьс
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 и

ли
 в

 о
бл

ас
ти

 ф
ин

ан
со

в,
 н

ал
ог

ов
 и

 с
бо

ро
в,

 р
ы

нк
а 

це
нн

ы
х 

бу
м

аг
 

С
об

лю
да

ет
ся

 
Т

ак
их

 л
иц

 в
 к

он
тр

ол
ьн

о-
ре

ви
зи

он
но

й 
сл

уж
бе

 
О

бщ
ес

тв
а 

не
т 

69
. 

 О
тс

ут
ст

ви
е 

в 
со

ст
ав

е 
ко

нт
ро

ль
но

-р
ев

из
ио

нн
ой

 с
лу

ж
бы

 л
иц

, в
хо

дя
щ

их
 в

 с
ос

та
в 

ис
по

лн
ит

ел
ьн

ы
х 

ор
га

но
в 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а,
 а

 т
ак

ж
е 

ли
ц,

 я
вл

яю
щ

их
ся

 
уч

ас
тн

ик
ам

и,
 г

ен
ер

ал
ьн

ы
м

 д
ир

ек
то

ро
м

 (у
пр

ав
ля

ю
щ

им
),

 ч
ле

на
м

и 
ор

га
но

в 
уп

ра
вл

ен
ия

 и
ли

 р
аб

от
ни

ка
м

и 
ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ли
ца

, к
он

ку
ри

ру
ю

щ
ег

о 
с 

ак
ци

он
ер

ны
м

 
об

щ
ес

тв
ом

 

С
об

лю
да

ет
ся

 
Т

ак
их

 л
иц

 в
 к

он
тр

ол
ьн

о-
ре

ви
зи

он
но

й 
сл

уж
бе

 
О

бщ
ес

тв
а 

не
т 

70
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

ср
ок

а 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
я 

в 
ко

нт
ро

ль
но

-р
ев

из
ио

нн
ую

 с
лу

ж
бу

 д
ок

ум
ен

то
в 

и 
м

ат
ер

иа
ло

в 
дл

я 
оц

ен
ки

 
пр

ов
ед

ен
но

й 
ф

ин
ан

со
во

-х
оз

яй
ст

ве
нн

ой
 о

пе
ра

ци
и,

 а
 т

ак
ж

е 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
до

лж
но

ст
ны

х 
ли

ц 
и 

ра
бо

тн
ик

ов
 а

кц
ио

не
рн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а 
за

 и
х 

не
пр

ед
ст

ав
ле

ни
е 

в 
ук

аз
ан

ны
й 

ср
ок

 

С
об

лю
да

ет
ся

 
п.

7 
П

ол
ож

ен
ия

 о
 Р

ев
из

ио
нн

ой
 к

ом
ис

си
и 

О
бщ

ес
тв

а 

71
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

об
яз

ан
но

ст
и 

ко
нт

ро
ль

но
-р

ев
из

ио
нн

ой
 с

лу
ж

бы
 с

оо
бщ

ат
ь 

о 
вы

яв
ле

нн
ы

х 
на

ру
ш

ен
ия

х 
ко

м
ит

ет
у 

по
 

ау
ди

ту
, а

 в
 с

лу
ча

е 
ег

о 
от

су
тс

тв
ия

 – 
со

ве
ту

 д
ир

ек
то

ро
в 

ак
ци

он
ер

но
го

 о
бщ

ес
тв

а 
С

об
лю

да
ет

ся
 

п.
4 

П
ол

ож
ен

ия
 о

 Р
ев

из
ио

нн
ой

 к
ом

ис
си

и 
О

бщ
ес

тв
а 



94

  №
 

Н
ор

м
а 

К
од

ек
са

 к
ор

по
ра

ти
вн

ог
о 

по
ве

де
ни

я 
С

об
лю

де
ни

е 
но

рм
ы

 
К

ом
м

ен
та

ри
и 

72
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
 у

ст
ав

е 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

тр
еб

ов
ан

ия
 о

 п
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ой

 о
це

нк
е 

ко
нт

ро
ль

но
-р

ев
из

ио
нн

ой
 с

лу
ж

бо
й 

це
ле

со
об

ра
зн

ос
ти

 с
ов

ер
ш

ен
ия

 о
пе

ра
ци

й,
 н

е 
пр

ед
ус

м
от

ре
нн

ы
х 

ф
ин

ан
со

во
-х

оз
яй

ст
ве

нн
ы

м
 п

ла
но

м
 а

кц
ио

не
рн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а 
(н

ес
та

нд
ар

тн
ы

х 
оп

ер
ац

ий
) 

Н
е 

со
бл

ю
да

ет
ся

 
Т

ак
ое

 т
ре

бо
ва

ни
е 

в 
У

ст
ав

е 
О

бщ
ес

тв
а 

от
су

тс
тв

уе
т 

73
. 

 Н
ал

ич
ие

 в
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
ак

ци
он

ер
но

го
 о

бщ
ес

тв
а 

по
ря

дк
а 

со
гл

ас
ов

ан
ия

 
не

ст
ан

да
рт

но
й 

оп
ер

ац
ии

 с
 с

ов
ет

ом
 д

ир
ек

то
ро

в 
Н

е 
со

бл
ю

да
ет

ся
 

В
о 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ок
ум

ен
та

х 
та

ко
й 

по
ря

до
к 

не
 

пр
ед

ус
м

от
ре

н 

74
. 

 Н
ал

ич
ие

 у
тв

ер
ж

де
нн

ог
о 

со
ве

то
м

 д
ир

ек
то

ро
в 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

до
ку

м
ен

та
, 

оп
ре

де
ля

ю
щ

ег
о 

по
ря

до
к 

пр
ов

ед
ен

ия
 п

ро
ве

ро
к 

ф
ин

ан
со

во
-х

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 а

кц
ио

не
рн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а 
ре

ви
зи

он
но

й 
ко

м
ис

си
ей

 
С

об
лю

да
ет

ся
 

П
ол

ож
ен

ие
 о

 Р
ев

из
ио

нн
ой

 к
ом

ис
си

и 
О

бщ
ес

тв
а 

 

75
. 

 О
су

щ
ес

тв
ле

ни
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